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V této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje 
nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. 
Hanácký statek bude součástí Zooparku Vyškov a bude sloužit jako environmentální výchovné 
centrum. Diplomovou práci řeším jako stavebně technologický projekt. Zaměřuji se zde proto na 
dopravní vztahy, staveništní buňky, zařízení staveniště, výpočet vody a elektřiny, návrh strojů a 
mechanizace, propočet, rozpočet i časový plán, nasazení strojů i pracovníků, limitky. 
V technologických předpisech řeším netradiční technologie. Dále je to pak kontrolní a zkušební 
plán, bezpečnost, ekologie, návrh smlouvy o dílo. V poslední části mé práce se zabývám 
přírodními stavebními materiály. 
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In this diploma thesis is designed replica Hanacky estate from the 19th century. The whole 
structure includes not only a replica of the estate but also including there construction of a barn 
or shelter. Hanacky estate will be part of Zoopark Vyškov and will serve as an environmental 
education center. Thesis I deal with a construction technological project. I focus here on the 
transport links, building-site cell, site equipment, calculation of water and electricity, design 
tools and machinery, calculation, budget and schedule, the use of machines and workers, limitky. 
I deal with the technological regulations innovative technology. Furthermore, it is the control and 
test plans, security, ecology, design contract for work. In the last part of my thesis I deal with 




Transport links, site equipment, calculation of water and electricity, machinery, crane, 
calculation, budget, schedule, deploy equipment and personnel, limitky, thatch, wood ceilings, 
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Diplomovou práci budu řešit jako stavebně technologický projekt. Stavbu tedy beru jako 
celek a ne jen její jednotlivé etapy. Hanácký statek bude součástí zooparku, a proto je tedy i 
specifická poloha staveniště – sousedí s výběhy pro zvířata. Ve své diplomové práci se budu 
zabývat dopravními vztahy, a to jak z okolí staveniště, tak i příjezdových komunikací v širším 
okolí. Dále se zaměřím na návrh staveništních buněk, výpočet vody a elektřiny na staveništi a 
také na zařízení staveniště. Při realizaci jsou také důležité stroje a mechanizace – navrhuji zde 
hlavní stroje. Stavba se skládá ze šesti stavebních objektů a na tyto objekty je v programu 
BuildPower bude vytvořen propočet podle THU a také objektový harmonogram. Hlavní stavební 
objekt je zde SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku – na tento objekt bude vytvořen 
rozpočet, opět v programu BuildPower. Harmonogram, opět na SO 03 bude proveden 
v programu MS Project. Z rozpočtu a harmonogramu pak vychází nasazení strojů a pracovníků a 
také limitky, řešeno opět na hlavní stavební objekt SO 03. V této práci se budu zabývat i  
technologickými předpisy. Konkrétně na nezvyklé stavební technologie – na provádění 
dřevěných stropů, rákosové krytiny a na hliněné omítky. Všechny tyto dnes už netypické 
technologie se nacházejí na SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku. Na tento objekt rovněž 
vytvořím kontrolní a zkušební plán. V rámci celé stavby zde bude řešena i bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, ekologie a životní prostředí. Součástí mé diplomové práce bude i návrh smlouvy 
o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. V poslední části své práce se zaměřím na stavební 
materiály, které se v dřívější době používaly běžně, avšak v dnešní době jde o výjimky.  
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2. Technická zpráva řešené problematiky 
2.1 Informace o stavbě 
Akce : CENTRUM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY – HANÁCKÝ STATEK 
Stavebník : Město Vyškov zastoupené Zooparkem Vyškov, Cukrovarská 9, Vyškov 682 01 
Místo stavby : Cukrovarská 9, Vyškov 682 01, 
 
Jedná se o vybudování nového komplexu centra environmentální výchovy v areálu 
Zooparku Vyškov. Zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu stodoly, novostavbu - repliku 
hanáckého statku 19. století, novostavbu spojovacího objektu, novostavba podzemních prostor 
multimediálního sálu a tech. zázemí a novostavby hospodářských přístřešků a chléva. Stávající 
jednopodlažní objekt je rekonstruován uvnitř dispozice a je na něj napojena novostavba statku 
přes spojovací objekt. Podzemní prostory jsou situovány částečně pod stodolou a částečně pod 
volným terénem. Novostavby statku a spojovacího objektu jsou zastřešeny sedlovou střechou, 
hospodářské přístřešky a chlév pultovými střechami. 
Přístup k objektům je pro veřejnost i obsluhu ze stávajících vnitřních komunikací zoo 
(hlavní vstup z ul. Cukrovarské a vedlejší ze zámecké zahrady), obsluha navíc využívá stávající 
průjezd stodolou z ulice Hřbitovní, ovšem pouze jako možný technický vjezd, nikoli jako vstup 
pro veřejnost. Stavba expozice Hanáckého statku je rozdělena do čtyř na sebe navazujících 
provozních celků. Expozice začíná v replice statku s přilehlým dvorem, v níž je návštěvníkům 
prezentován život na venkově 19. století (včetně chovu hospodářských zvířat). Ze statku 
návštěvníci projdou do soudobě pojaté statické expozice ve spojovacím objektu, jenž propojuje 
repliku se stávající stodolou. Přízemí stodoly je využito k prezentaci dobových zemědělských 
zařízení. Nachází se zde také schodiště s výtahem do podzemí, kde je umístěna  terarijní 
expozice, interaktivní sál, wc, úklidová komora a prostory pro technická zařízení (strojovna 
výtahu, klimatizace, vytápění...). Po vertikální komunikaci návštěvníci vystoupí též na nově 
vestavěnou výstavní galerii v horní části stodoly a do podkroví spojovacího objektu a statku.     
Rekonstrukce stodoly: 
Zastavěná plocha  objektu……………………..... 519,6 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 437,71 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 31,00 m2 
Podlažní  plocha 3.NP…………………………… 181,36 m2 
Plocha dvora……………………………………... 201,73 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………  851,8 m2 
Novostavba repliky Hanáckého statku: 
Zastavěná plocha  objektu………………………. 207,2 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 147,24 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 107,79 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………. 255,03 m2 
Novostavba spojovacího objektu: 
Zastavěná plocha  objektu……………………….. 97,4 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 84,57 m2 
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Podlažní  plocha celkem………………………… 169,14 m2 
Novostavba podzemních prostor: 
Zastavěná plocha  objektu…………………….. 241,4 m2 
Podlažní  plocha -1.NP………………………… 178,64 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 178,64 m2 
Novostavba hospodářských přístřešků a chléva: 
Zastavěná plocha  objektů…………………….. 72,5 m2 
Podlažní  plocha 1.NP………………………… 72,0 m2 




2.2 Rozdělení na stavební objekty 
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:  
SO 1 REKONSTRUKCE STODOLY 
SO 2 NOVOSTAVBA PODZEMNÍCH PROSTOR  
SO 3 NOVOSTAVBA REPLIKY HANÁCKÉHO STATKU 
SO 4 NOVOSTAVBA SPOJOVACÍHO OBJEKTU 
SO 5 NOVOSTAVBA HOSPODÁŘSKÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ A CHLÉVA 
SO 6 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
[1] 
 
2.3 Dopravní vztahy 
 Stavba se nachází ve Vyškově, ulice Cukrovarská. Vyškov je město, které leží u dálnice 
D1 mezi Brnem a Kromeříží. Podél dálnice vede silnice II.třídy, takže zde žádný problém 
s přepravou materiálu nevznikne. Na stavbě nebudou potřeba žádné nadměrné kusy materiálu. 
Materiál bude dovážen z Vyškova, popřípadě z okolních blízkých měst, jako je Rousínov nebo 
z Brna. Všechny tyto cesty jsou sjízdné bez nějakých překážek. Detailněji jsou dopravní vztahy 
řešeny v samostatné kapitole 3. Dopravní vztahy a dále v příloze B1 a B2.[2] 
 
2.4 Staveništní buňky 
 Stavba bude na celkové ploše 920m2. Doba výstavby je 11 měsíců. Na stavbě budou vždy 
minimálně 2-3 zedníci, 2-3 pomocní dělníci a k tomu řemeslníci, kteří jsou zrovna potřeba 
v různých etapách výstavby. Celkem tedy nebude na stavbě více jak 15 lidí. Navrhla jsem jednu 
buňku pro stavbyvedoucího, dvě menší obytné buňky pro pracovníky, dvě buňky skladovací a 
jednu buňku se sociálním zázemím.  
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2.5 Výpočet vody a elektřiny na staveništi 
 Protože se jedná o rekonstrukci a o stavbu objektu, který je součástí a zároveň se nachází 
v areálu stávajícího zooparku, dostupnost vody i elektřiny je dobrá. V části 5 řeším, jaká je 
maximální okamžitá spotřeba vody. Do výpočtu jsem zahrnula vodu technologickou – vodu na 
omítky, na malty, na ošetřování betonu i vodu na hygienické účely. Vybrala jsem variantu, kdy 
je potřeba voda na všechny tyto činnosti. Při výpočtu elektřiny jsem zohlednila nejnepříznivější 
variantu – osvětlení stavby, staveniště, vytápění a činnosti některých strojů. Když vezmeme 
variantu, že vnitřní dokončovací práce se budou dělat v zimě, kdy je potřeba svítit a topit a 
zároveň používat některá elektrická zařízení, tak jsem se dostala na nutný příkon 24,8 kW.  
 
2.6 Zařízení staveniště 
 Staveniště z jedné strany sousedí se zoologickou zahradou. Odtud je postaveno 1,8m 
vysoké oplocení, aby se zde nepohybovali návštěvníci zoo. Z další strany jsou volné plochy, 
které si stavebník podle potřeby může pronajímat. Vstup na staveniště vede kolem stájí a 
výcvikové plochy pro koně. Zde je potřeba zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu všech 
zúčastněných. Výjezd ze staveniště nevede přímo na hlavní silnici. Nejdřív se projede přes 
volnou plochu, pak se najíždí na vedlejší silnici a teprve pak na silnici hlavní. Viz příloha B4 
Výjezdy ze staveniště. Rozmístění skládek a strojů na staveništi pak řeší část 6 Zařízení 
staveniště a příloha B5 Zařízení staveniště. V příloze B3 Stavební objekty je zobrazeno 
rozmístění stavebních objektů. 
  
2.7 Návrh strojů a mechanizace  
 V části stroje řeším hlavní stroje a mechanizaci, které budou na stavbě použity. 
Především se jedná o jeřáb na automobilovém podvozku, nakladač, rypadlo, nákladní 
automobily, autodomíchávače a čerpadla betonové směsi. V části 7 Návrh strojů a mechanizace 
jsou tyto stroje blíže specifikovány. Návrh jeřábu, jeho umístění i nosnost je pak v příloze B6 
Výkres jeřábu. 
 
2.8 Propočet a propočtový harmonogram 
 Propočet je dělán v programu BuildPower, v modulu Propočet podle THU. Stavba je 
rozdělena do šesti stavebních objektů a podle množství měrných jednotek a ceny za měrnou 
jednotku je spočítána cena za celý stavební objekt. Jednotlivé objekty jsou zařazeny do JKSO. 
Viz část 8 a příloha B7 Propočet podle THU 
 Podle propočtu podle THU je vytvořen i objektový harmonogram, to znamená 
harmonogram a finanční plán jednotlivých stavebních objektů. Je opět v programu BuildPower, 
modul Harmonogram. Viz část 8 Propočet a příloha B8 Objektový harmonogram. 
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2.9 Rozpočet a harmonogram SO 03 
  Rozpočet je vytvořen v programu BuildPower, harmonogram pak převedením tohoto 
rozpočtu do MS Projectu. Rozpočet i harmonogram je dále řešen v části 8 Rozpočet a 




 Histogram neboli nasazení hlavních strojů. V této části řeším časové rozvržení použití 
jednotlivých strojů a nasazení pracovníků na hlavní etapy při provádění SO 03, více viz část 10 
Histogram a přílohy B11 Nasazení pracovníků u SO 03 a B12 Nasazení strojů u SO 03. 
 
2.11 Limitky materiálů, pracovníků a strojů 
 Limitky, neboli výpis použitých materiálů, řemeslníků, kteří jsou potřební k realizaci díla 
a také stroje a  jejich časové nasazení při výstavbě SO 03 řeším v kapitole 11 Limitky materiálů, 
pracovníků a strojů. Limitky vycházejí z rozpočtu SO 03 vytvářeném v programu BuildPower. 
 
2.12 Technologický předpis 
 Stavební objekt SO 03 je replika statku z 19. století a proto je postaven ze stavebních 
materiálů a za pomocí technologií, které se v té době používaly. Jde zejména o rákosovou 
střechu, dřevěné stropy a o hliněné omítky. 
 Rákosová střecha se v minulosti používala, v dnešní době ji můžeme vidět především 
v různých dobových expozicích nebo například v zoologických zahradách, v altánech apod. 
Rákos se na stavbu dopravuje ve snopech, které se pak přibíjejí na střešní latě v tloušťce kolem 
45 cm a vytváří tak krásnou přírodní a funkční krytinu. 
 Dřevěné stropy jsou také již dnes při novostavbách minulostí, setkáváme se s nimi při 
rekonstrukcích nebo právě při takových to stavbách. Jedná se o stropy trámové se záklopem. 
Použité dřevo je smrkové. Osová vzdálenost trámů je jeden metr a záklopy jsou tloušťky 30mm. 
 Hliněné omítky jsou omítky jen z přírodních materiálů, ke kterým se v dnešní době 
začínáme vracet. Někdy by se dalo říct, že je to až „módní trend“ stavět z takových materiálů. 
Proto není problém najít firmu, která tyto omítkové směsi vyrábí a dodává na náš trh. Jejich 
použití je velmi jednoduché. Dodávají se jako suché směsi v pytlích a stačí jen přimíchat vodu a 
nanést na předepsaný povrch.  
 Podrobné technologické předpisy jsou řešeny v části 12 Technologický předpis. 
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2.13 Kontrolní a zkušební plán 
 V části 13 Kontrolní a zkušební plán jsou popsány hlavní etapy výstavby SO 03 – replika 
Hanáckého statku. Kontroly jsou popsány v tabulce, kde je předmět kontroly, způsob kontroly, 
kdo kontrolu provádí, podle jakého předpisu se kontroluje a kde bude zaznamenán výsledek 
kontroly. 
 
2.14 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Stavby se týkají nařízení vlády 591/2006 Sb. i 362/2005 Sb. V části 14 BOZP jsou obě 
tyto vyhlášky, jsou barevně odlišeny, co se týká této stavby a další upřesňující informace. Části, 
které se netýkají stavby, zde nejsou uváděny. 
 
2.15 Ekologie a životní prostředí 
 15 Ekologie a životní prostředí - v této kapitole řeším nakládání s odpady vzniklými 
během výstavby. Jedná se převážně o obaly některých stavebních materiálů a dále o stavební suť. 
Každý odpad má své označení a zatřídění – nebezpečný nebo ostatní odpad. Podle druhu odpadu 
musí být zajištěna jeho likvidace.  
 
2.16 Návrh smlouvy o dílo 
 Část 16 Návrh smlouvy o dílo -  smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem.   
 
2.17 (Ne)tradiční stavební materiály 
 Na stavbu SO 03 Replika Hanáckého statku jsou použity dobové stavební materiály a 
v této části řeším, jestli se tyto materiály dají používat i v dnešní době a jaké mají výhody a 
nevýhody, viz 17 (Ne)tradiční stavební materiály.  
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3. Dopravní vztahy 
 
3.1. Širší dopravní vztahy 
 Stavba se nachází ve Vyškově, dvě odbočky od hlavní ulice Brněnská. Nákladní auta i 
další mechanizace se na stavbu dostane bez větších komplikací. V příloze B1 Širší dopravní 
vztahy je mapa s vyznačenými body zájmu.  
 
3.2. Doprava v okolí staveniště 
 Na stavbu se dostaneme kolem ohrady a kolem stáje pro koně. Část zpevněné plochy před 
stájemi bude používána jako zařízení staveniště (detailnější řešení viz část 6 Zařízení staveniště). 
Nákladní automobily se dostanou až před stávající stodolu, která bude rekonstruována. Je nutné 
být opatrnější při příjezdu na stavbu, kolem stájí se pohybují ostatní lidé i koně. Z druhé strany 
stávajícího objektu se mechanizace nedostane – nachází se zde Zoopark. V příloze B2 Doprava 
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4. Staveništní buňky 
 Na stavbě jsou navrženy buňky firmy Algeco. Jde o buňku pro stavbyvedoucího, pak dále 
jsou to buňky obytné pro pracovníky, dvě buňky skladovací a také buňka se sociálním zařízením. 
Rozmístění buněk na staveništi je vyznačeno v příloze B5 Zařízení staveniště.   
Sériové základní vybavení kontejnerů :  
• Tepelná izolace, minerální vlna 
• PVC podlahovina 
• Okna s vnějšími žaluziemi /kromě sanitárního kontejneru/ 
• Kompletní elektrické zařízení včetně osvětlení 
• Vytápění elektrickými přímotopnými tělesy 
 
Obytné buňky: 
Obytný kontejner IN 26, rozměry 6 058 x 2 438 x 2 800 mm, univerzálně spojovatelné 
podélně, možné i přes chodbu anebo dveře. Stěny tohoto typu kontejneru jsou zcela vyměnitelné, 
a proto ideální pro sestavování velkých místností. Kontejnery jsou spojitelné a mohou být až 









Obrázek 4.1: Obytná buňka      
 Na Hanácký statek jsem navrhla pro stavbyvedoucího dvě buňky IN 26, podélně spojené. 
Vybavení kontejneru bude: psací stůl pro stavbyvedoucího, psací stůl pro technický dozor. Dále 
pak stůl a židle pro zasedání a porady, police a skříně pro skladování dokumentů a také 
uzamykatelná skříň na pracovní pomůcky.  
 Pro pracovníky budou navrženy dvě samostatné buňky IN 26. Zde budou stoly a židle a 
dále skříňky pro odložení osobních věcí pracovníků.  
  




Jako hygienické zázemí jsem navrhla sanitární kontejner INS 4 do 15osob s rozměry       
3 067 x 2 438 x 2 800 mm. WC/mytí: 2 umyvadla /s+t/, 1 sprcha, 1WC kabinka, 1 pisoáry, 1 el. 
boiler 80 l.  
 
 
Obrázek 4.2: Hygienická buňka 
  




 Vybavení kontejnerů:  
• Bezpečnostní zámek Algeco lock 
• Regálový systém 
• Elektroinstalace s osvětlením 
• Absorber vlhkosti 




      
  
Obrázek 4.3: Skladovací buňka 
 Na skladování jsem navrhla kontejner SEEC 20‘‘ CSC s rozměry 6 060 x 2 440 x            
2 590mm. Vzhledem k rozsahu staveniště jsem navrhla tyto buňky dvě. Budou v ní skladovány 
jak pracovní pomůcky a menší elektrické přístroje, tak i málo objemný stavební materiál, 
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5. Výpočet vody a elektřiny na staveništi 
Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
 
Qn =  ∙∙	

 =  








Qn……..spotřeba vody l/s 
Pn……….potřeba vody l/den (směnu) 
kn……….koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t……….8 hodin = směna 
 
A) VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 




m3 2 175 350 
Ošetřování betonu m2 50 10 500 
Výroba malty m3 2 185 370 
Omítky m3 4 400 1600 
Mytí vozidel m3 1 1250 1250 
                  4070 
B) VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Voda pro MJ Množství Střední norma l Celkové množství 
l 





















 = 0,282 l/s 




Protože se jedná o stavbu, která je součástí již stávajícího Zooparku Vyškov, 
neuvažujeme požární vodu. Požární hydrant je již řešen ve stávajících objektech zoo.  
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
Nutný příkon elektrické energie 
S = 1,1 (1 ∙ 1 + 2 ∙ 2 + 3 ∙ 3)  +(1 ∙ 1 ∙ tan "1 + 2 ∙ 2 ∙ tan "2)  
S = 1,1(0,5 ∙ 1 + 0,8 ∙ 2 + 3)  + (0,5 ∙ 1 ∙ tan "1)   
1,1……….koeficient ztráty vedení 
0,5……….koeficient současnosti elektromotorů β1 
0,8……….koeficient současnosti vnitřního osvětlení β2 
1…………koeficient současnosti vnějšího osvětlení β3 
 
P1 – INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
Stavební stroj Štítkový příkon Ks kW 
Míchačka 6 2 12 
Elektrické topidlo 
B3,3 
3,3 3 9,9 
Stavební výtah 1 1 1 
Ponorný vibrátor 3,6 1 3,6 
Vrtačka 1,5 2 3 
P1= 29,5 kW 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 





Kanceláře 0,02 29,5 0,59 
Šatny, umývárny, WC 
 
0,006 7,5 0,045 
Skladovací buňky 0,008 29,5 0,236 
Osvětlení stavby 
(předpoklad – ¼ 
plochy osvětlena) 
0,001 250 0,25 
P2 = 1,121 kW 
P3 – INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
Osvětlené prostory Příkon pro osvětlení 
kW/m2 
Ks kW 
Venkovní osvětlení 1 4 4 
P3 = 4 kW 
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S = 1,1(0,5 ∙ 1 + 0,8 ∙ 2 + 3)  + (0,5 ∙ 1 ∙ tan "1)   
S = 1,1(0,5 ∙ 29,5 + 0,8 ∙ 1,121 + 4)  + (0,5 ∙ 29,5 ∙ tan "1)   
S = 1,1(14,75 + 0,8968 + 4)  + (11,0625)   
S = 24,8 kW 
Nutný příkon elektrické energie je 24,8 kW. 
[4]
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6. Zařízení staveniště 
• Viz příloha B3 Stavební objekty – jaké stavební objekty se na staveništi nalézají 
• Viz příloha B4 Výjezdy ze staveniště – umístění staveniště a jeho napojení na veřejné 
komunikace 
• Viz příloha B5 Zařízení staveniště – umístění součástí staveniště 
 
Stavba je rozdělena do šesti stavebních objektů. V příloze B3 jsou tyto stavební objekty 
graficky zaznačeny. Hlavní stavební objekt je SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku, na 
tento SO je dělán rozpočet, harmonogram i limitky materiálů, strojů a pracovníků, KZP i 
technologické předpisy. 
Výjezd ze staveniště je jen jeden. Vede přes volnou plochu vedle stájí a výcvikového pole. 
Z tohoto parkovitě se nejprve vyjede na vedlejší cestu a až potom na cestu hlavní, není nutné 
žádné omezení rychlosti nebo celé komunikace. 
Stavba je součástí zooparku, proto i staveniště se nachází v jeho blízkosti. Vedle stavby jsou 
také volné prostory, které lze pronajmout a použít jako skladovací plochy.  
 Přípojky nesou vedeny jako samostatné stavební objekty. V zoo již přípojky jsou a jejich 
dotažení k jednotlivým SO je právě jejich součástí.  
Diplomová práce  Bc. Hana Troubilová 
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7. Návrh strojů a mechanizace 
Na stavbě budou použity tyto stroje: 
• Jeřáb na automobilovém podvozku AD 28 
• Nákladní automobily Tatra – T815-221S45/370, T810-1R1R26/351, T815-231S25/340 
• Nakladač Caterpillar 216B3 
• Rypadlonakladač JCB 3CX 
• Autočerpadlo Schwing S 34 X 
• Autodomíchávač Stetter 
• Stroje pro přenos elektrických energií 
• Vnitrostaveništní zařízení 
Diagram nosnosti jeřábu viz samostatná příloha B6 Návrh jeřábu. 
Skrývka ornice 
Ornice bude sejmuta z plochy 820m2 a to v tloušťce 10cm. Celkem tedy bude na skládku 
odvezeno 82 m3 ornice. Ornici bude skrývat nakladač spolu s rypadlonakladačem a zemina bude 
naložena na nákladní automobily a odvezena na skládku. Nákladní automobil má obsah korby 
8m3, budou potřeba dva tyto sklápěče, celkem pojedou 11x.  
Hloubení výkopů a rýh 
 Hloubení rýh a výkopů bude prováděno rypadlonakladačem a nakladačem. Zemina bude 
nakládána na nákladní automobily a odvážena na skládku. Všechny výkopy se nebudou dělat ve 
stejnou dobu, stroje budou použity podle časového harmonogramu jednotlivých stavebních 
objektů. 
Betonování základů 
 Do rýh se nejdříve nasype 10 cm podklad, podkladní drobné kamenivo bude dovezeno 
nákladním automobilem podle potřeby na jednotlivé stavební objekty, poté bude nakladačem 
vysypáno do rýh. Beton bude dovážen z betonárny ze Slavkova a to v autodomíchavačích 
Stetter. Tyto autodomíchávače mají objem 6-15m3, podle potřeby budou objednávány. 
Dovoz materiálu 
 Dovoz stavebních materiálů bude pomocí nákladních automobilů Tatra. Kusové 
materiály bude přivážet valník s hydraulickou rukou, sypké materiály pak sklápěče. Na stavbě 
nejsou použity žádné nadměrné prvky, které by bylo obtížné dovést na místo.  
Osazování prvků 
 Větší prvky, jako prvky krovu, velké bednící prvky nebo palety s kusovým materiálem 
budou přenášeny autojeřábem na místo.  
Ostatní přeprava na staveništi 
 Přeprava po staveništi velkých prvků nebo celých palet bude provedena autojeřábem, 
pokud to není možné nebo je použití jeřábu zbytečné, budou prvky přemístěny pomocí nakladače 
nebo pomocí vnitrostaveništního zařízení.    
Diplomová práce  Bc. Hana Troubilová 
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Jeřáb T 815 na podvozku tatra 
Délka (mm) 10700 
Šířka (mm) 2500 
Výška (mm) 3600 
Šířka s vys. opěrami (mm) 5160 
Celková hmotnost (kg) 28 740 
Zatížení náprav(kg) Přední 8660 / Zadní 2x 10040 
Nosnost (kg) 28 000 
Pojezd s břemenem nelze 
Délka základního výložníku (mm) Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 
Délka výložníku s nástavci (mm) 33 900 
Hydraulická soustava  obvody na podvozku, 4 obvody na otočném vršku 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku TATRA T 815 PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 
Výkon motoru (kW) 170 při 2 200 min-1 
Maximální dopravní rychlost (km/hod.) 70 
Obrázek 7.1:T815
 
Obrázek 7.2: T815 Rozměry 
[5] 
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Nákladní automobily Tatra 
 Obrázek 7.3: T815-221S45/370 
Motor TATRA T3D-928-20, EURO 5, 280 kW, 1 800 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka TATRA 10 TS 180 synchronizovaná 
Kabina 2dveřová, sedadla 2 




19 000 kg 
Stoupavost při 19 
000 kg 
56,0 % 
Užitečné zatížení 9 000 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 8 m3. 
 
 
Obrázek 7.4: T815 – 221S45/370 rozměry 
[5] 
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   Obrázek 7.5: T810-1R1R26/351 
Motor Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 
Převodovka ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 
Kabina 2dveřová, sklopná, sedadla 1+2 




15 500 kg 
Stoupavost při 15 
500 kg 
100,0 % 
Užitečné zatížení 8 500 kg (podvozek) 
Max. rychlost 85 km/hod s (omezovačem rychlosti) 
Nástavby Valník s rukou. 
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 Obrázek 7.7: T815-231S25/340 
Motor TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina 2dveřová, sedadla 2 




28 500 kg 
Stoupavost při 28 
500 kg 
30,0 % 
Užitečné zatížení 16 300 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 9 m3. 
 
 
Obrázek 7.8: T815-231S25/340 rozměry 
[5] 
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Nakladač Caterpillar 216B3 
Obrázek 7.9: Smykem řízený nakladač 
Technické parametry: 
Výkon motoru 35  kW 
Jmenovitá nosnost 635  kg 
Statický klopný moment 1270  kg 
Objem lopaty 0,36  m3 
Provozní hmotnost [kg] 2581  kg 
[6] 
Rypadlonakladač JCB 3CX 
 Obrázek 7.10 Rypadlonakladač JCB 3CX 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 8 070 kg 
Max. hloubka hloubení: 5 970 mm 
Max. pracovní výška: 6 350 mm 
Vodorovný dosah od středu kol : 7 870 mm 
Max. nakládací výška: 4 320 mm 
Nakladač - Výsypná výška: 2 740 mm 
Nakladač - Nakládací výška : 3 200 mm 
Nakladač - Nosnost do max. výšky: 3 229 kg 
Max. rychlost stroje : 36,1 km/h 
Objem přední lopaty: 1m3 
 [7] 
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Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Obrázek 7.11: Schwing  
                                        
Obrázek 7.12 Schwing pracovní rozsah 




Obrázek 7.13: Stetter 




Stroje pro přenos elektrických energií 
 Obrázek 7.14: Elektrocentrála Kipor KGE6500X 
 
Topidla 
Obrázek 7.15: Naftové topidlo Master 150CED 
Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
Průtok vzduchu: 900 m3/h 
Hmotnost: 30.3 kg 
Rozměr 105 x 47 x 50 cm 
Topení: 44 kW 
Objem nádrže 43.5 
Spotřeba proudu: 1,2 A 
Max. spotřeba: 3,72 kg/h 
Palivo ELTO / Nafta 
Možnost termostatu: ano 
Teplota ohřátého vzduchu: 300 °C 
Diplomová práce  Bc. Hana Troubilová 
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Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
Průtok vzduchu: 1450 m3/h 
Hmotnost: 14.2 kg 
Rozměr 68 x 32 x 51 cm 
Topení: 23 - 46 kW 
Spotřeba proudu: 0.4 A 
Max. spotřeba: 3.29 kg/h 
Možnost termostatu: ne 
tlak 0.75 - 1.5 bar 
Druh plynu propan-butan 
Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
Průtok vzduchu: 510 m3/h 
Hmotnost: 5.6 kg 
Rozměr 26 x 26 x 42 cm 
Topení: 1.65 / 3,3 kW 
Termostat: ano 
Spotřeba proudu: 14,5 A 
Elektrické krytí: IP X4 
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8. Propočet  
8.1. Propočet  podle THU 
 
 Propočet je vytvořen v programu BuildPower, v modulu propočet podle THU. Stavba má 
šest stavebních objektů, a to:  
SO 01 Rekonstrukce stodoly  
SO 02 Novostavba podzemních prostor 
SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku 
SO 04 Novostavba spojovacího objektu 
SO 05 Novostavba hospodářských přístřešků a chléva 
SO 06 Zpevněné plochy 
[1] 
 Jednotlivé stavební objekty jsou zatříděny podle JKSO, podle množství a podle ceny za 
danou měrnou jednotku je spočítána propočtová cena. K této ceně je pak připočteno 20% DPH. 
Viz příloha B7 Propočet podle THU. 
 
8.2. Objektový harmonogram 
 
Harmonogram vychází z propočtu dle THU. Je také vytvořen v programu BuildPower, 
modul Harmonogram. Každému objektu je přiřazen začátek a konec doby trvání výstavby a doba 
trvání se pak promítne do grafické podoby. Je zde také znázorněno čerpání peněz dle 
jednotlivých měsíců a čtvrtletí. Opět vychází ze zatřídění dle JKSO. Viz příloha B8 Objektový 
harmonogram. Pokud práce na objektu probíhají i přes zimní měsíce, jde jen o dokončovací 
práce uvnitř objektu.  
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9. Rozpočet a harmonogram SO 03 
 SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku – hlavní stavební objekt, proto rozpočet i 
harmonogram jsou dělány právě na něj.  
9.1. Rozpočet 
 Rozpočet je zpracován v programu BuildPower, v modulu Rozpočty a kalkulace. Viz 
příloha B9 Rozpočet. 
9.2. Harmonogram 
 Rozpočet na SO 03 jsem po dokončení převedla do programu MS Project. V něm jsem 
vytvořila díly, vazby a návaznosti jednotlivých stavebních prací na sebe. Práce na SO 03 jsou od 
2. 8. 2011 do 29. 4. 2012. Přes zimní měsíce se na tomto objektu pracovat nebude. Řemeslníci a 
dělníci budou v tomto období na jiném stavebním objektu. Viz příloha B10 Harmonogram. 
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 Histogram neboli nasazení hlavních strojů a pracovníků je zpracováno také na SO 03. 
Vychází z vazeb a časových plánu z programu MS Project. Podle harmonogramu se přes zimní 
měsíce na objektu SO 03 pracovat nebude.  
10.1. Nasazení hlavních strojů 
 Zde je řešeno, kdy budou jednotlivé stroje při pracích potřeba, vycházím zde 
z harmonogramu a objemu stavebních prací na SO 03. Viz samostatná příloha B11 Nasazení 
strojů. 
10.2. Nasazení pracovníků 
 Podle činností, normohodin a objemu prací je vytvořeno toto nasazení pracovníků při 
realizaci SO 03, vycházím z harmonogramu. Viz samostatná příloha B12 Nasazení pracovníků. 
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11. Limitka materiálů, pracovníků a strojů 
 Limitky jsou zpracovány na SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku. Vycházím 
z programu BuildPower z rozpočtu.  
 
Limitky materiálů - SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku 







Zdivo z cihel nepálených lisovaných 
tl.600mm m3 134,81 5600 754946,08 30,854 0,2 
628-66315 Šindel střešní asfaltový Isola Rett m2 527,42 318 167717,97 6,854 0,2 
310--00-0000 
Zdivo z cihel nepálených lisovaných 
tl.500mm m3 29,77 5600 166698 6,813 0,2 
283-75410.A 
Polystyren extrudovaný ROOFMATE 
SL tl. 30 - 140 mm m3 29,12 5150 149968 6,129 0,2 
605-10000 
Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm  dl 
= 3 - 5 m m 10954 8,5 93109 3,805 0,2 
628-32280 
Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit PE V 
60 S 35 m2 1178,48 63,8 75187,02 3,073 0,2 
605-15274 
Hranol SM/JD 1 18x25 délka nad 600 
cm m3 9,98 7074 70588,74 2,885 0,2 
611- 00 0000 Hliněná jádrová, tl.2cm m2 333,9 190 63441 2,593 0,2 
631-40090 
Deska fasádní minerální vlákno - kolmé 
vlákno m3 35,9 1700 61036,8 2,495 0,2 
611-93356 Vlys podlahový tl. 21 dub dl.300 m2 133,01 436 57992,36 2,370 0,2 
605-15226 
Hranol SM/JD 1 13x17 délka nad 600 
cm m3 8,06 6642 53517,91 2,187 0,2 
611-81252.A Zárubeň obkladová  kus 15 3050 45750 1,870 0,2 
589-32005 
B tř.C8/10 z CEM I kam.fr. do22mm, 
zprac 60-100mm m3 19,48 1840 35841,85 1,465 0,2 
611-10507 
Okno dřevěné nenapojované DARE 
OS1 900 x 1150 mm kus 6 5591 33546 1,371 0,2 
310--00-0000 
Zdivo z cihel nepálených nelisovaných 
tl.450mm m3 5,57 5600 31216,64 1,276 0,2 
589-12602 
MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 
mm m3 10,21 2835 28949,32 1,183 0,2 
553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové m 11,7 2440 28548 1,167 0,2 
597-64203 
Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 
mm m2 122 207,5 25315 1,035 0,2 
320--00-0000 
Příčkovky z cihel nepálených 
nelisovaných tl.150mm m2 33,9 745 25255,5 1,032 0,2 
605-15206 Hranol SM/JD 1 8x16 m3 4,1 5778 23672,47 0,967 0,2 
611-10407 
Okno dřevěné napojované DARE OS1 
1000x800mm kus 4 5216 20864 0,853 0,2 




Dveře vchodové plné palubkové 
90x197 cm model D kus 3 6770 20310 0,830 0,2 
410--00-0000 
Dubové trámky - překlady, délka 
1200mm ks 66 305 20130 0,823 0,2 
612- 00 0000 Hliněná jemná m2 333,9 60 20034 0,819 0,2 
245-91105 
CF nátěr ohnivzdorný na dřevo konev 
60 kg kg 821,2 24,17 19848,4 0,811 0,2 
410--00-0000 
Dubové trámky - překlad, délka 
1500mm ks 45 396 17820 0,728 0,2 
589-0010302 MV 2 knauf omítka jádrová T 5,55 2860 15859,2 0,648 0,2 
610- 00 0000 Hliněný základ m2 333,9 47 15693,3 0,641 0,2 
605-12542 
Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-
390 š.17-24 m3 3,27 4800 15688,86 0,641 0,2 
553-41554 
Vrata Berry N80 s oc. výp 2375x2125 
mm vroubky hnědé kus 1 15246 15246 0,623 0,2 
631-508292 
Pás izolační ISOVER Multi Komfort 
KF tl. 150 mm m2 69,61 210 14617,05 0,597 0,2 
314-17010.A Hřebík šindelový 3,1/35 Al dvs uh kg 60,28 239 14405,96 0,589 0,2 
316-87184.A 
Trubka pro lešení 1 1/2" délka 4 m DN 
40 kus 32,9 385 12666,86 0,518 0,2 
585-83200.A 
Keraflex tmel šedý lepicí práškový 
Mapei kg 610 20 12200 0,499 0,2 
628-11150 
Pás asfaltovaný Charbit A 500 H 
nepískovaný m2 577,64 21,1 12188,31 0,498 0,2 
313-95001.A 
Síť  svařovaná d2,1mm oko 48,8mm 
1016x2400 pozink m2 67,81 160 10849,05 0,443 0,2 
622- 00 0000 Hliněná venkovní jemná m2 28,86 340 9812,4 0,401 0,2 
614-35620 
Podlážka jednovrstvá z podélných 
přířezů m3 1,34 7077 9506,03 0,389 0,2 
605-17102 
Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-
399 cm m3 1,58 5900 9336,75 0,382 0,2 
611-10401 
Okno dřevěné napojované DARE OS1 
500x400 mm kus 3 3049 9147 0,374 0,2 
611-10402 
Okno dřevěné napojované DARE OS1 
200x300 mm kus 3 3049 9147 0,374 0,2 
621- 00 0000 Hliněná jádrová venkovní m2 28,86 290 8369,4 0,342 0,2 
311-73210 Hmoždinka talířová FDD 50 x 55 kus 1120 7,2 8064 0,330 0,2 
316-87261 
Spojka upínací DN 40 příslušenství pro 
lešení kus 121,64 65 7906,42 0,323 0,2 
605-15236 
Hranol SM/JD 1 13x16 délka 300-600 
cm m3 1,11 6102 6803,12 0,278 0,2 
605-95010 Materiál lešeňový v používání m3 0,68 9400 6401,93 0,262 0,2 
589-52540 
Výztuž do betonu ocel 10 335 d 12 
žebírkovaná T 0,3 21315 6394,5 0,261 0,2 
611-60222 
Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 
100x197 lak C kus 5 1240 6200 0,253 0,2 
410--00-0000 
Dubové trámky - překlady, délka 
500mm ks 36 157 5652 0,231 0,2 
585-92811 Cementový nástřik „špric“ 1  bal. T 1,1 5010 5506,66 0,225 0,2 
611-87553 Deska parapetní dřevěná šíka 35 cm m 11,03 483 5325,07 0,218 0,2 




Malta MVC pro om. a spár. obyč. z 
hydr. váp. a cem m3 2,63 1809 4758,66 0,194 0,2 
611-60126 
Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 
80x197 lak A kus 4 1150 4600 0,188 0,2 
316-87127 Lešení koza výsuvná š. 120 cm kus 1,94 2311 4490,74 0,184 0,2 
309-
000730000 Šroub ocelový 02 1301.0 M10x220 mm kus 265 16,34 4330,1 0,177 0,2 
628-95001.A 
Tmel Bitumenový šindelový Tegola 
310 ml kus 75,34 55 4143,98 0,169 0,2 
108-54300 Propan-butan lahve 33 kg kus 4,9 825 4039,99 0,165 0,2 
611-10405 
Okno dřevěné napojované DARE OS1 
1000x690 mm kus 1 3696 3696 0,151 0,2 
605-15238 
Hranol SM/JD 1 15x15 délka nad 600 
cm m3 0,56 6426 3620,41 0,148 0,2 
583-37344 Štěrkopísek frakce 0-32 B T 23,15 155 3588,9 0,147 0,2 
533-01710.A Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 31,83 110,8 3526,43 0,144 0,2 
620- 00 0000 Hliněná podklad venkovní m2 28,86 120 3463,2 0,142 0,2 
605-96002 Řezivo - fošny, hranoly m3 0,52 5550 2872,34 0,117 0,2 
111-11310 Benzín technický čisticí 90/150  sudy kg 51,01 52,1 2657,62 0,109 0,2 
589-32307 
B tø.C12/15 z CEM I kam. fr.do 22 mm 
zprac nad 100 m3 1,24 2015 2501,2 0,102 0,2 
611-60216 
Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 
90x197 lak A kus 2 1220 2440 0,100 0,2 
605-15256 
Hranol SM/JD 1 10x18 délka nad 600 
cm m3 0,44 4642 2061,98 0,084 0,2 
605-96001 Řezivo - prkna m3 0,37 5250 1945,36 0,080 0,2 
133-58426 Ocel pásová jakost 11373  30x3,0 mm T 0,07 24160 1746,28 0,071 0,2 
631-66780 
Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 
40/50 mm m2 29,3 56 1640,85 0,067 0,2 
595-90916.A 
Knauf nátěr základní GRUNDIERUNG   
5 litrù l 21,53 74,8 1610,47 0,066 0,2 
766- 00 0000 Dvířka atypická ks 1 1500 1500 0,061 0,2 
585-21133 
Cement portlandský CEM I 42,5 R    
bal. 25 kg T 0,55 2700 1494,94 0,061 0,2 
605-15230 Hranol SM/JD 1 13x17 m3 0,21 5778 1220,89 0,050 0,2 
156-96001 
Drát vázací stavební měkký 
pozinkovaný kg 35,11 34,5 1211,45 0,050 0,2 
284-12285 Dřevěné desky - nášlapná vrstva m2 3,88 260 1009,45 0,041 0,2 
589-13205 MC pro cementový postřik SPC CEM II m3 0,49 1993 972,02 0,040 0,2 
548-72424 Lavičák kovaný dl. 200 mm kus 102 9,2 938,4 0,038 0,2 
314-11042 
Hřebík do krytiny malá hlava 022812 d 
2,5/25 mm kg 20,09 42 843,86 0,034 0,2 
611-91425 Madla buková 50 x 50 mm m 4 206,11 824,44 0,034 0,2 
585-91560.A 
Omítka vápenná vnitřní Cemix 033/ 29   
bal. T 0,2 3810 775,79 0,032 0,2 
553-92740.A 
Lišta rohová Al +integrovaná síťovina 
Baumit 27422 m 49,7 15,2 755,44 0,031 0,2 
585-56629 Weber.therm min lepicí a stěrkový tmel kg 52,75 13,9 733,23 0,030 0,2 




Malta cementová MC-10 pro zdění,  
pojivo  CEM II m3 0,29 2455 712,39 0,029 0,2 
311-86302 
Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 
119-01/01 kus 0,34 1800 603,67 0,025 0,2 
553-99999 
Ocelové výrobky - kotvy a spojky-
atypické prvky kg 8 59 472 0,019 0,2 
082-11320 Voda pitná - vodné m3 13,53 33,46 452,85 0,019 0,2 
581-24714 
Primalex  Standard  po 15,0 kg  
plastový kbelík T 0,03 15060 378,29 0,015 0,2 
316-87256 
Spojka nastavovací DN 40 příslušenství 
pro lešení kus 5,42 65 352,42 0,014 0,2 
562-84129 Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1M 0,17 2000 331 0,014 0,2 
312-10919 
Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm 
délka 450 mm 1M 0,05 6750 306,38 0,013 0,2 
246-12176 
Lak lazurovací na dřevo Lazurol zeleň 
S1023/0051 kg 2,69 101,01 271,97 0,011 0,2 
246-12170 
Lak lazurovací na dřevo Lazurol 
bezbarv S1023/0000 l 2,69 95,67 257,59 0,011 0,2 
257-21412 
Mýdlo průmyslové mazlavé 40% plech 
9kg kg 12,47 20 249,41 0,010 0,2 
596-10009 Cihla plná CP 29x14x6,5 cm  P 15 1M 0,03 6600 224,4 0,009 0,2 
314-96001 Hřebíky stavební  02 2810  1x20 kg 4,27 50 213,67 0,009 0,2 
257-51125.A Jar-nový  PVC lahev 500 g kus 8,31 24 199,53 0,008 0,2 
589-12605 
MC - 25 styková, kamenivo frakce do 8 
mm m3 0,07 2590 185,64 0,008 0,2 
246-21561 
Barva syntetická vrchní šedá S 
2014/1110 Industrol kg 1,74 103,93 181,3 0,007 0,2 
246-27347 
Remakol pasta tónovací vodová žlutá 
V3502/0622 kg 1,44 103,2 148,13 0,006 0,2 
533-01750.A 
Trubka distanční z plastu d 22/26mm 
zdrsnìná l=2m m 19,1 6,9 131,76 0,005 0,2 
553-00120 
Podložka distanční kovová Dista 9131 l 
= 2 m kus 3,6 27,16 97,78 0,004 0,2 
246-21674 Industrol email syntetický kg 0,56 147,31 82,6 0,003 0,2 
589-12110 
Malta MVCJ pro om. a spár. jem. z  
hydr. váp. a ce m3 0,04 1901 79,84 0,003 0,2 
246-21511 
Barva syntetic.základ.šedá S 2000/0110 
Pragoprimer kg 0,87 87,35 76,19 0,003 0,2 
246-21671 
Industrol email syntet venkovní šedý S 
2013/1100 kg 0,56 129,04 72,35 0,003 0,2 
245-51823.A 
SEPAREN prostředek odformovací  
kanystr po 20 l l 3,18 22 70,02 0,003 0,2 
562-81140 Lišta distanční plast DL 1025 l = 2m kus 8,4 6,9 57,96 0,002 0,2 
316-87250 Nánožka - příslušenství pro lešení kus 1,67 27 45,06 0,002 0,2 
311-42004 Vrut zápustný 021814   5   x  60 mm 1M 0,17 255 42,2 0,002 0,2 
245-51822.A Ekoforol prostředek odbedňovací kg 0,95 44 41,8 0,002 0,2 
585-21130 Cement portlandský CEM I 42,5 R    T 0,02 2400 41,44 0,002 0,2 
592-13246 
Podložka distanční betonová Motyl kód 
6921 kus 18 2,3 41,4 0,002 0,2 
246-42030 Ředidlo olejo-syntetické S 6006 kg 0,61 50 30,41 0,001 0,2 
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548-72850.A Svora lešení  (kramle) kus 1,74 17,5 30,37 0,001 0,2 
052-13010 
Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost 
III.A m3 0,01 1907 19,98 0,001 0,2 
246-36126.A 
Tmel stěrkový akrylátový bílý V 
5013/0100 kg 0,19 87,08 16,28 0,001 0,2 
421-22180 
Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 
150 typ 637 1C 0,02 579 14,43 0,001 0,2 
533-01755.A 
Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm 
gumová kus 6,37 2,08 13,24 0,001 0,2 
311-41918 Vrut zápustný 021814   3,5 x  40 mm 1M 0,02 91,1 1,97 0,000 0,2 
 
 
Limitky strojů - SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku 





1701 564605 00 Jeřáb na automobilovém podvozku AD 28 Sh 53,47 850 45449,5 64,75 
0101 311820 00 Rypadlonakladač JCB 3CX Sh 17,08 917 15662,36 23,52 
0202 302001 00 Nakladač Caterpillar 216B3 Sh 3,19 923 2947,29 4,08 
1802 561901 00 Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500 Sh 19,87 78 1549,86 3,26 
1802 562406 00 Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 A Sh 10,67 98 1045,92 1,45 
0461 510020 00 Vibrační deska U-50 1200 M2 Sh 5,61 117 656,14 0,91 
1802 563403 00 Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C 
DUO Sh 2,2 170 374,08 0,52 
4304 650513 00 Omítačka na suché směsi  GIPSOMAT G-78-
D5 Sh 2,96 92,4 273,19 0,38 
4214 733002 00 Pojízdná křemíková svářečka  KS 200/01 Sh 4,56 59,6 272,01 0,38 
1805 560014 00 Vrátek stavební lanový  EVL-300 Sh 8,23 20,1 165,41 0,23 
5921 730199 00 Kladivo elektrické bourací  HILTI TE 90 Sh 8,47 5,6 47,44 0,07 
 
Limitky profesí - SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku 
Položka Název MJ Množství Cena Cena celkem Cena celkem [%] 
422 604 MALÍŘ-NATĚRAČ - třída 4 Nh 396,72 92 36498,15 11,87 
411 106 KOPÁČ - třída 6 Nh 291,41 114 33220,41 10,81 
419 004 STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 315,72 92 29046,33 9,45 
413 306 POKRÝVAČ - třída 6 Nh 241,1 120 28932,48 9,41 
422 200 IZOLATÉR Nh 262,72 110 28899,61 9,40 
413 100 TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 249,51 104 25948,73 8,44 
422 306 OBKLADAČ - třída 6 Nh 103,7 120 12444 4,05 
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413 117 TESAŘ - třída 7 Nh 73,44 141 10355,04 3,37 
412 307 OMÍTKÁŘ - třída 7 Nh 72,4 141 10208,32 3,32 
413 116 TESAŘ - třída 6 Nh 79,07 120 9488,96 3,09 
411 506 BETONÁŘ - třída 6 Nh 67,62 120 8114,86 2,64 
412 306 OMÍTKÁŘ - třída 6 Nh 66,65 120 7998,45 2,60 
441 006 ŘIDIČ-MAZAČ STROJÙ - třída 6 Nh 64,57 120 7748,94 2,52 
419 000 STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 67,07 104 6975,42 2,27 
422 204 IZOLATÉR - třída 4 Nh 63,07 98 6181,06 2,01 
413 118 TESAŘ - třída 8 Nh 30,58 149,5 4571,71 1,49 
422 116 STAVEBNÍ TRUHLÁŘ - třída 6 Nh 34,5 120 4140 1,35 
412 300 OMÍTKÁŘ Nh 39,61 104 4119,27 1,34 
220 006 ŘIDIÈ, MAZAČ RYPADEL - třída 6 Nh 26,83 120 3219,83 1,05 
422 600 MALÍŘ-NATĚRAČ Nh 26,99 113 3049,88 0,99 
412 200 MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ BŘEMEN Nh 27,54 104 2864,24 0,93 
413 110 TESAŘ Nh 24,88 104 2587,12 0,84 
412 106 ZEDNÍK - třída 6 Nh 20,79 120 2494,8 0,81 
419 003 STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 3 Nh 30,6 80 2447,86 0,80 
412 190 ZEDNÍK ÚDRŽBÁŘ Nh 19,4 104 2017,59 0,66 
411 500 BETONÁŘ Nh 18,13 104 1885,44 0,61 
413 304 POKRÝVAČ - třída 4 Nh 17,58 92 1617,41 0,53 
413 106 TESAŘ, LEŠENÁŘ - třída 6 Nh 12,49 120 1498,7 0,49 
441 000 ŘIDIČ-MAZAČ STROJÙ Nh 12,89 104 1340,33 0,44 
422 206 IZOLATÉR - třída 6 Nh 10,83 120 1300,15 0,42 
441 007 ŘIDIÈ-MAZAČ STROJÙ - třída 7 Nh 8,14 141 1147,18 0,37 
411 400 ŽELEZÁŘ Nh 10,46 104 1088,29 0,35 
411 406 ŽELEZÁŘ - třída 6 Nh 8,15 120 977,78 0,32 
512 247 ŘIDIČ SPEC. NÁKLAD. AUTOMOBILÚ - třída 7 Nh 5,56 141 783,96 0,26 
516 316 ŘIDIČ AUTOJEŘÁBŮ - třída 6 Nh 5,56 120 667,2 0,22 
412 140 ZEDNÍK OSAZOVAČ Nh 3,06 104 318,03 0,10 
421 206 STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK - třída 6 Nh 2,09 120 250,54 0,08 
517 000 STROJNÍK Nh 2,2 104 228,85 0,07 
412 100 ZEDNÍK Nh 1,5 104 156 0,05 
411 104 KOPÁČ - třída 4 Nh 1,46 92 134,56 0,04 
422 106 TRUHLÁŘ - třída 6 Nh 1,09 120 130,9 0,04 
419 140 OBSLUHOVAČ MECHANIZAČ.PROSTŘ. Nh 1,25 104 129,76 0,04 
413 210 LEŠENÁŘ Nh 1,18 104 123,2 0,04 
421 290 STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK ÚDRŽBÁŘ Nh 0,56 104 57,82 0,02 
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12. Technologický předpis 
 SO 03 je novostavba repliky Hanáckého statku, kde jsou použity různé technologie a 
stavební prvky typické pro 19. století. A proto v technologických předpisech řeším ty 
nejzajímavější technologie, které jsou u tohoto stavebního objektu použity. 
 
12.1. Technologický předpis na rákosovou krytinu 
 
Obsah: 
1. Obecné informace o stavbě 
2. Výpis materiálu 
3. Pracovní podmínky 
3.1. Připravenost pracoviště 
4. Převzetí staveniště 
5. Obecné pracovní podmínky 
6. Personální obsazení 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1. Stroje 
7.2. Nářadí a pracovní pomůcky 
8. Pracovní postupy 
9. Jakost a kontrola 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
11. Ochrana životního prostředí 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Akce : CENTRUM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY – HANÁCKÝ STATEK 
Stavebník : Město Vyškov zastoupené Zooparkem Vyškov, Cukrovarská 9, Vyškov 682 01 
Místo stavby : Cukrovarská 9, Vyškov 682 01, 
 
Jedná se o vybudování nového komplexu centra environmentální výchovy v areálu 
Zooparku Vyškov. Zahrnuje  rekonstrukci stávajícího objektu stodoly, novostavbu - repliku 
hanáckého statku 19. století, novostavbu spojovacího objektu, novostavba podzemních prostor 
multimediálního sálu a tech. zázemí a novostavby hospodářských přístřešků a chléva. Stávající 
jednopodlažní objekt je rekonstruován uvnitř dispozice a je na něj napojena novostavba statku 
přes spojovací objekt. Podzemní prostory jsou situovány částečně pod stodolou a částečně pod 
volným terénem. Novostavby statku a spojovacího objektu jsou zastřešeny sedlovou střechou, 
hospodářské přístřešky a chlév pultovými střechami. 
Přístup k objektům je pro veřejnost i obsluhu ze stávajících vnitřních komunikací zoo 
(hlavní vstup z ul. Cukrovarské a vedlejší ze zámecké zahrady), obsluha navíc využívá stávající 
průjezd stodolou z ulice Hřbitovní, ovšem pouze jako možný technický vjezd, nikoli jako vstup 
pro veřejnost. Stavba expozice Hanáckého statku je rozdělena do čtyř na sebe navazujících 
provozních celků. Expozice začíná v replice statku s přilehlým dvorem, v níž je návštěvníkům 
prezentován život na venkově 19. století (včetně chovu hospodářských zvířat). Ze statku 
návštěvníci projdou do soudobě pojaté statické expozice ve spojovacím objektu, jenž propojuje 
repliku se stávající stodolou. Přízemí stodoly je využito k prezentaci dobových zemědělských 
zařízení. Nachází se zde také schodiště s výtahem do podzemí, kde je umístěna  terarijní 
expozice, interaktivní sál, wc, úklidová komora a prostory pro technická zařízení (strojovna 
výtahu, klimatizace, vytápění...). Po vertikální komunikaci návštěvníci vystoupí též na nově 
vestavěnou výstavní galerii v horní části stodoly a do podkroví spojovacího objektu a statku. 
Rekonstrukce stodoly: 
Zastavěná plocha  objektu……………………..... 519,6 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 437,71 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 31,00 m2 
Podlažní  plocha 3.NP…………………………… 181,36 m2 
Plocha dvora……………………………………... 201,73 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………  851,8 m2 
Novostavba repliky Hanáckého statku: 
Zastavěná plocha  objektu………………………. 207,2 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 147,24 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 107,79 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………. 255,03 m2 
Novostavba spojovacího objektu: 
Zastavěná plocha  objektu……………………….. 97,4 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 169,14 m2 
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Novostavba podzemních prostor: 
Zastavěná plocha  objektu…………………….. 241,4 m2 
Podlažní  plocha -1.NP………………………… 178,64 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 178,64 m2 
Novostavba hospodářských přístřešků a chléva: 
Zastavěná plocha  objektů…………………….. 72,5 m2 
Podlažní  plocha 1.NP………………………… 72,0 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………. 72,0 m2 
[1] 
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:  
SO 1 REKONSTRUKCE STODOLY 
SO 2 NOVOSTAVBA PODZEMNÍCH PROSTOR  
SO 3 NOVOSTAVBA REPLIKY HANÁCKÉHO STATKU 
SO 4 NOVOSTAVBA SPOJOVACÍHO OBJEKTU 
SO 5 NOVOSTAVBA HOSPODÁŘSKÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ A CHLÉVA 
SO 6 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
[1] 
2. VÝPIS MATERIÁLŮ 
Rákos 
 Rákos je velmi trvanlivým materiálem. Střechy z tohoto materiálu mají životnost 50 a 
dokonce 100 let. Trvanlivost je zaručena tím, že rákos obsahuje voskové složky a dodatečně ve 
spodní části stolu křemičité složky, což má významný vliv na pevnost. Podmínkou této 
mimořádné životnosti je dodržení optimálního sklonu krytiny (min 42°). Právě ten je pro naše 
stavitelství tradiční. Požadovaný sklon zaručuje správnou funkci krytiny, kdy se i při 
déletrvajících srážkách zamočí pouze horní vrstva rákosu do hloubky 7-8 cm z celkové tloušťky 
30-35 cm. Tato vrstva je schopna rychle vyschnout při příznivém počasí.  
Skladba střechy s rákosovou krytinou zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti, než 
jakákoliv jiná krytina. Podle holandské normy NEN 1068 je tepelný odpor rákosové krytiny tl. 
30 cm připevněné k latím - R=1.5 m2K/W. Tento odpor odpovídá 6,5 cm tlusté vrstvě pěnového 
polystyrénu nebo 10 cm tlusté vrstvě minerální vlny. Je to možné proto, že stvoly rákosu jsou 
duté, vyplněné vzduchem, který je sám o sobě výborným tepelným izolantem. Další mimořádnou 
vlastností je ochlazování plochy střechy v létě. Díky vypařování vody z krytiny dochází ke 
chlazení místnosti v podkroví domu.  
Střecha má vynikající akustický útlum. Díky své struktuře tlumí a pohlcuje hluk. Toto se 
navenek projevuje např. významným útlumem hluku padajících dešťových kapek při 
intenzívním dešti nebo útlumem hluku z ulice.  
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Krytina je 100 % vodotěsná (při zachování správného sklonu). Díky tomu, že je rákos 
pokládán těsně k sobě, stéká voda plynule a pouze po koncích stvolů. Tento typ střechy 
umožňuje umístění běžných střešních oken (např. Velux), nebo svislých oken umístěných v 
„buvolím oku“. Hromosvody lze umístit na klasických podpěrách uzpůsobených pro tento typ 
krytiny. Komíny a jiné průchody střechou jsou oplechovány klasicky měděným plechem.  
Střecha z rákosu je difúzně otevřená. To znamená, že střecha propouští vodní páru 
směrem ven. Díky montáži na latích a kontralatích umožňuje cirkulaci vzduchu pod krytinou, 
proto nedochází k vzniku vlhkosti pod krytinou. 
[10] 
Krytina se dodává ve svazcích, pokládka rákosu se provádí ručně, rovnoměrným 
"přišíváním" a "nabíjením" rozpuštěných rákosových svazků k dřevěné střešní konstrukci. 
Vzdálenost laťování se řídí délkou rákosu (vzdálenost jednotlivých latí od sebe se upravovala 
tak, aby každý došek ležel na třech latích). Konečná tloušťka krytiny se pohybuje mezi 30 - 40 
cm, což zaručuje jak dokonalou izolaci proti vodě a slunečním paprskům, tak i izolaci tepelnou. 
K dosažení potřebné tloušťky střechy je nutno na 1 m2 plochy položit 12-14 rákosových snopů. 
 Výkaz výměr: 
• Rákosová krytina bude na objektech SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku a na 
SO 04 Novostavba spojovacích prostor. Na 1m2 plochy budeme počítat 12 rákosových 
snopů, konečná tloušťka krytiny bude 40 cm 
SO 03 Novostavba repliky Hanáckého statku 
sklon střechy 45° 
Délka Šířka Počet Celkem m2 
17,5 4,9 2 171,5 
16 6,4 2 204,8 
376,3 
SO 04 Novostavba spojovacího objektu 
sklon střechy 45° 
Délka Šířka Počet Celkem m2 
15 4,2 2 126 
126 
Celkem m2  502,3 
 
Celková plocha rákosové střechy je 502,3m2. Když počítáme 12 snopů na 1m2 ⟹ 6027 
snopů, zaokrouhlíme na 6050 rákosových snopů. 
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3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 Když se bude dělat rákosová krytina, staveniště bude plně využíváno. U objektu SO 03 a 
SO 04 musí být hotové krovy i s laťováním. Na pokládání rákosové krytiny nejsou potřeba žádné 
speciální požadavky na zařízení staveniště. Jen je potřeba prostor pro uskladnění rákosových 
snopů, které zabírají dost místa.  
Obrázek 12.1.1: Rákosové snopy připravené k pokládání 
  
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Objednatel stavby (investor) předá staveniště zhotoviteli (dodavateli stavebních prací). 
Staveniště se bude předávat celé najednou. Musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích 
osob. Je vyznačena poloha a jsou stanovena příslušná ochranná pásma. Obvod staveniště musí 
být zřetelně vyznačen. Současně se staveništěm investor předává hlavní polohovou čáru a hlavní 
výškové body, připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla, místo pro 
napojení kanalizace pro zařízení staveniště. A další nezbytné údaje, např. určení příjezdové 
komunikace na staveniště. Zápis o převzetí staveniště sepíší obě strany do stavebního deníku. 
Zápis podepisují pověření zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. Vhodnou přílohou je 
schematický náčrt staveniště. 
 Pokrývku střechy rákosovou krytinou budou provádět zaměstnanci firmy spolu 
s odborným pracovníkem na pokládání rákosové krytiny. 
 .    
5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Při pokládání rákosové krytiny nejsou požadovány žádné teplotní podmínky. Jen by 
nemělo pršet a foukat silný vítr. Klimatické podmínky musí být prostě takové, aby montáž a 
upevňování krytiny bylo v souladu s postupy a aby se pracovníkům pokládalo bez obtíží.  
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Na stavbě je jeden stavbyvedoucí, jeden mistr a podle potřeby zaškolení pracovníci, 
řemeslníci a pomocní pracovníci.  
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 Při pokládání rákosové krytiny bude řemeslníkům a pomocným dělníkům asistovat 
specializovaný člověk, který je odborník na pokládání rákosové krytiny.  
 Celkem bude tedy při pokládce krytiny potřeba jeden specialista na rákosové střechy, 
jeden mistr a 6 řemeslníků. 
   
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 7.1 STROJE 
 Při pokládání krytiny nebudou potřeba žádné stroje. Na dopravení rákosových snopů na 
staveniště budou potřeba nákladní auta – valníky. Při manipulaci s rákosovými snopy po 
staveništi se budou používat nakladače.   
7.2 NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Ochranné pracovní pomůcky: 
• Pracovní oděv 
• Pracovní obuv 
• Ochranné brýle 
• Ochranné pracovní pomůcky 







8. PRACOVNÍ POSTUPY 
      Každá střecha je ve své podstatě originálem. Její zhotovení je technologicky dosti 
náročné. Pokládka rákosu se provádí ručně, a to rovnoměrným "přišíváním" rákosových svazků 
pozinkovaným drátem k dřevěné střešní konstrukci. Vzdálenost laťování na krokvích je 30 cm. S 
pošíváním střechy se začíná od spodní okapové řady. K dosažení potřebné tloušťky střechy je 
nutno na 1 m2 plochy položit minimálně 11 rákosových snopů.  
Každá vrstva se stabilizuje a přitahuje ke střešní konstrukci, čímž je zajištěna vodotěsnost 
krytiny. Rákosové snopy se pomocí dusadla pěchují směrem k hřebeni a tím je dosažena 
optimálně rovná střešní plocha. Po navrstvení rákosových svazků se sčeše a dorovná povrch 
střechy do výsledné podoby. Střecha je zakončena hřebenem, styk střešních rovin ukončuje 
rákosový hřebenáč. Velmi záleží na sebemenším detailu. Ten totiž může významně ovlivnit 
konečný vzhled a především funkčnost střechy. Sklon sedlové střechy, na kterou má být 
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položena rákosová krytina, musí dosahovat minimálně 37°. Konečná tloušťka navrstveného 
materiálu se pohybuje mezi 25 - 35 cm, což zaručuje jak dokonalou izolaci proti vodě a 
slunečním paprskům, tak i izolaci tepelnou. Mnohaletými zkušenostmi bylo ověřeno, že při této 
tloušťce může rákosová krytina úspěšně odolávat působení všech atmosférických vlivů. Je však 
třeba počítat s tím, že nejvíce namáhané části střechy, kterými jsou především hřebeny, je nutno 
zhruba po 10 letech opravit nebo udělat znovu.[11] 
 Obrázek 12.1.2: Pokládka první vrstvy 
Obrázek 12.1.3: Pokládání prvních vrstev 
 
 Obrázek 12.1.4: Upevňování snopů 
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 Obrázek 12.1.5:Hotový přesah 
 
 Obrázek 12.1.6: Postupné upevňování 
 
Obrázek 12.1.7: Základní vrstvy bez udusání 
 




Obrázek 12.1.8: Pomocné plošinky při realizaci 
 
 
Obrázek 12.1.9: Pomocné plošinky 
 
Průchody střechou pokud možno minimalizujeme. Tento typ střechy umožňuje umístění 
běžných střešních oken (např. Velux), nebo svislých oken umístěných v „buvolím oku“.  
Snažíme se komíny umísťovat co nejblíže hřebenu nebo mimo plochu rákosové střechy. 
Výšku komína a ostatních prostupů přizpůsobujeme tloušťce krytiny. Do komínových těles se 
osazují lapače – speciální mřížky, které brání možnosti úniku jisker zejména z otevřených krbů, 
ohnišť.  
Hřebeny se tradičně provádějí z rákosu nebo kontrastního vřesu uchyceného v pletivu.. 
Hromosvody lze v hřebeni uchytit jak na keramických nebo měděných hřebenáčích, tak i přímo 
v hřebenech z rákosu nebo vřesu.  
Je nutno pamatovat na odvod dešťové vody, kde je s okapovou hranou potřeba dořešit 
zachytávání proudu vody. Nejvhodnější pro tyto účely jsou mřížky nebo štěrkové lože umístěné 
pod okapovou hranou po celém obvodu stavby. Nad vchodem je vhodné umístit přístřešek.  
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Provádíme nástřiky preparátem zaručujícím nehořlavost po dobu 5 let. Jedná se o 
alkydovou pryskyřici bílé barvy, která se po aplikací tlakovou pumpou stává průhlednou 
(nezabarvuje krytinu). [10] 
 
9. JAKOST A KONTROLA 
Kontrola vstupní 
 Vizuálně zkontrolujeme dovezené rákosové snopy. Ještě musíme zkontrolovat, jestli je 
laťování provedeno ve správných vzdálenostech. 
Kontrola mezioperační 
 Při pokládání rákosové krytiny se kontroluje, jestli jsou jednotlivé vrstvy správně dusány 
a správně navazovány, zvláště v úžlabí. Pokud by se jednotlivé vrstvy špatně udusaly, hrozilo by 
protékání dešťové vody skrz rákosovou krytinu.  
Kontrola výstupní 
 Výstupní kontrola je především vizuální. Kontroluje se, zda je krytina dobře udusána a 
sčesána, protože je zde rozhodující i dokonalý vzhled krytiny.  
 
10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Je nutné použití ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti práce na 
staveništi. Pracovníci, kteří pokládají rákosové snopy, budou zavěšeni na lanech a uchyceni ke 
konstrukci krovu. Za špatných povětrnostních podmínek bude pozastavena činnost.  
 
11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Jedná se o přírodní materiál, takže zde nejsou žádné zvláštní požadavky na odpad 
vznikající při pokládání krytiny. Tyto rákosové stvoly jsou zařazeny do odpadu 17 02 01 - 
Dřevo, odpad z rákosových snopů a budou podle toho zatříděny a odvezeny.  
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12.2. Technologický předpis na provádění dřevěných stropů 
 
Obsah: 
1. Obecné informace o stavbě 
2. Výpis materiálu 
3. Pracovní podmínky 
3.1. Připravenost pracoviště 
4. Převzetí staveniště 
5. Obecné pracovní podmínky 
6. Personální obsazení 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1. Stroje 
7.2. Nářadí a pracovní pomůcky 
8. Pracovní postupy 
9. Jakost a kontrola 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
11. Ochrana životního prostředí 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Akce : CENTRUM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY – HANÁCKÝ STATEK 
Stavebník : Město Vyškov zastoupené Zooparkem Vyškov, Cukrovarská 9, Vyškov 682 01 
Místo stavby : Cukrovarská 9, Vyškov 682 01, 
 
Jedná se o vybudování nového komplexu centra environmentální výchovy v areálu 
Zooparku Vyškov. Zahrnuje  rekonstrukci stávajícího objektu stodoly, novostavbu - repliku 
hanáckého statku 19. století, novostavbu spojovacího objektu, novostavba podzemních prostor 
multimediálního sálu a tech. zázemí a novostavby hospodářských přístřešků a chléva. Stávající 
jednopodlažní objekt je rekonstruován uvnitř dispozice a je na něj napojena novostavba statku 
přes spojovací objekt. Podzemní prostory jsou situovány částečně pod stodolou a částečně pod 
volným terénem. Novostavby statku a spojovacího objektu jsou zastřešeny sedlovou střechou, 
hospodářské přístřešky a chlév pultovými střechami. 
Přístup k objektům je pro veřejnost i obsluhu ze stávajících vnitřních komunikací zoo 
(hlavní vstup z ul. Cukrovarské a vedlejší ze zámecké zahrady), obsluha navíc využívá stávající 
průjezd stodolou z ulice Hřbitovní, ovšem pouze jako možný technický vjezd, nikoli jako vstup 
pro veřejnost. Stavba expozice Hanáckého statku je rozdělena do čtyř na sebe navazujících 
provozních celků. Expozice začíná v replice statku s přilehlým dvorem, v níž je návštěvníkům 
prezentován život na venkově 19. století (včetně chovu hospodářských zvířat). Ze statku 
návštěvníci projdou do soudobě pojaté statické expozice ve spojovacím objektu, jenž propojuje 
repliku se stávající stodolou. Přízemí stodoly je využito k prezentaci dobových zemědělských 
zařízení. Nachází se zde také schodiště s výtahem do podzemí, kde je umístěna  terarijní 
expozice, interaktivní sál, wc, úklidová komora a prostory pro technická zařízení (strojovna 
výtahu, klimatizace, vytápění...). Po vertikální komunikaci návštěvníci vystoupí též na nově 
vestavěnou výstavní galerii v horní části stodoly a do podkroví spojovacího objektu a statku. 
Rekonstrukce stodoly: 
Zastavěná plocha  objektu……………………..... 519,6 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 437,71 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 31,00 m2 
Podlažní  plocha 3.NP…………………………… 181,36 m2 
Plocha dvora……………………………………... 201,73 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………  851,8 m2 
Novostavba repliky Hanáckého statku: 
Zastavěná plocha  objektu………………………. 207,2 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 147,24 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 107,79 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………. 255,03 m2 
Novostavba spojovacího objektu: 
Zastavěná plocha  objektu……………………….. 97,4 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 169,14 m2 
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Novostavba podzemních prostor: 
Zastavěná plocha  objektu…………………….. 241,4 m2 
Podlažní  plocha -1.NP………………………… 178,64 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 178,64 m2 
Novostavba hospodářských přístřešků a chléva: 
Zastavěná plocha  objektů…………………….. 72,5 m2 
Podlažní  plocha 1.NP………………………… 72,0 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………. 72,0 m2 
[1] 
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:  
SO 1 REKONSTRUKCE STODOLY 
SO 2 NOVOSTAVBA PODZEMNÍCH PROSTOR  
SO 3 NOVOSTAVBA REPLIKY HANÁCKÉHO STATKU 
SO 4 NOVOSTAVBA SPOJOVACÍHO OBJEKTU 
SO 5 NOVOSTAVBA HOSPODÁŘSKÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ A CHLÉVA 
SO 6 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
[1] 
 
2. VÝPIS MATERIÁLŮ 
 Stropy nad 1NP u SO 03 jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy se záklopem. Trámy i 
záklop jsou ze smrkového dřeva. 
Výpis dřeva na trámy: 
Č. Prvek Průřez (mm) Délka KS 
1 Trám - smrk 200x160 1650 2 
2 Trám - smrk 200x160 1510 9 
3 Trám - smrk 260x220 4560 8 
4 Trám - smrk 260x220 4420 3 
5 Trám - smrk 260x220 5280 2 
6 Trám - smrk 260x220 2890 3 
7 Trám - smrk 200x160 2220 6 
8 Trám - smrk 200x160 2600 3 
9 Trám - smrk 260x220 5000 7 
10 Trám - smrk 200x160 3160 5 
11 Trám - smrk 260x220 3810 1 
12 Trám - smrk 260x220 3730 6 
13 Trám - smrk 200x160 2250 4 
14 Trám - smrk 260x220 4470 1 
 Celkem m3 smrkového dřeva na trámy: 9,688 m3 
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Výpis dřeva na záklop 
Č. Prvek  Plocha m2 Tloušťka v mm 
1 Záklop - smrk 7,4 30 
2 Záklop - smrk 15 30 
3 Záklop - smrk 11 30 
4 Záklop – smrk 24,3 30 
5 Záklop - smrk 9,2 30 
6 Záklop - smrk 23,3 30 
7 Záklop - smrk 24,3 30 
8 Záklop - smrk 4,7 30 
9 Záklop - smrk 6,9 30 
Celkem m2 na záklopy, tl. 30mm: 126,1 m2 
3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 Dřevěné stropy se budou provádět v etapě hrubé vrchní stavba. Na staveniště je v té době 
již zajištěn přívod vody a elektřiny. Před samotným prováděním dřevěných trámových stropů 
musí být u objektu SO 03 hotovy všechny nosné zdi. Nejdelší trám měří 5,3m a proto je nutné 
zajistit místo na dočasné případné uskladnění jak trámů, tak i dřevěných prken na záklop. Místo 
musí být suché.  
   
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Objednatel stavby (investor) předá staveniště zhotoviteli (dodavateli stavebních prací). 
Staveniště se bude předávat celé najednou. Musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích 
osob. Je vyznačena poloha a jsou stanovena příslušná ochranná pásma. Obvod staveniště musí 
být zřetelně vyznačen. Současně se staveništěm investor předává hlavní polohovou čáru a hlavní 
výškové body, připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla, místo pro 
napojení kanalizace pro zařízení staveniště. A další nezbytné údaje, např. určení příjezdové 
komunikace na staveniště. Zápis o převzetí staveniště sepíší obě strany do stavebního deníku. 
Zápis podepisují pověření zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. Vhodnou přílohou je 
schematický náčrt staveniště. 
 Dřevěné stropy budou provádět zaměstnanci firmy, ne tedy subdodavatel, staveniště se 
tedy nebude předávat dalším osobám. 
 .    
 
5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Při provádění dřevěných stropů nejsou předepsány žádné speciální klimatické podmínky, 
jen nesmí pršet, aby se řemeslníkům dřevo neklouzalo a taky aby nenavlhlo. To by pak už 
zabudované vysychalo a měnilo svůj objem.   
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• Stavbyvedoucí 
• Mistr 
• 3 tesaři 
• 3 pomocní pracovníci 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 7.1 STROJE 
• Nákladní automobil s hydraulickou rukou – valník na dovoz dřeva 
• Nakladač  
• Autojeřáb na zvedání trámů a fošen 
 
7.2 NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Ochranné pracovní pomůcky: 
• Pracovní oděv 
• Pracovní obuv 
• Ochranné brýle 
• Ochranné pracovní pomůcky 







8. PRACOVNÍ POSTUPY 
 Trámy i fošny jsou na stavbu dovezeny v daných rozměrech podle výkresů. Jsou ošetřeny 
proti škůdcům.  
 Trámy mají podle výkresu předepsanou osovou vzdálenost, ta se pohybuje kolem 900 – 
1000 mm. Uložení trámů taktéž podle výkresů, minimálně však 150 mm. Nejdelší rozpětí trámů 
je 8m.   
 Před začátkem montáže trámového dřevěného stropu musí být kompletně hotové nosné 
zdivo na objektu SO 03. Nejdříve se začne s ukládáním dřevěných trámů a to na nosné zdi. Trám 
uložíme, zkontrolujeme uložení a pokračujeme s ukládáním dalších trámů, správně naměříme 
osové vzdálenosti. Trámy ke zdivu upevníme a tak pokračujeme s pokládáním všech trámů. Až 
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jsou trámy připevněny ke zdivu a ve správných osových vzdálenostech, začneme s pokládáním 
dřevěných fošen. Tyto fošny jsou opatřeny pery a drážky, takže do sebe zaklapnou a tak 
vyskládáme celou plochu. Fošny připevníme k trámům pomocí vrutů a šroubků.[12] 
 
 
Obrázek 12.2.1:Dřevěný strop se záklopem 
9. JAKOST A KONTROLA 
Kontrola vstupní 
 Zde kontrolujeme, zda je nosné zdivo dokončeno a připraveno na montáž dřevěných 
trámů. Vizuálně také kontrolujeme kvalitu dřeva a měříme, zda je průřez i délka podle výkresů 
stropů. 
Kontrola mezioperační 
 Při samotné montáži kontrolujeme, zda jsou osové vzdálenosti jednotlivých trámů podle 
výkresů a jestli uložení na nosnou zeď je minimálně 150mm. Po uložení trámů kontrolujeme 
pokládání dřevěných desek, aby do sebe správně zapadly. 
Kontrola výstupní 
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10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Je nutné použití ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti práce na 
staveništi. Při montáži a manipulaci s většími břemeny nebo s pracovními pomůckami se musí 
dodržovat NV 591/2006 Sb., i NV 362/2005 Sb. Pracuje se s přírodním materiálem, žádné další 
požadavky zde nejsou. 
 
11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Dřevo je materiál přírodní, nejsou zde žádné požadavky na likvidaci. Zbytky dřeva patří 
do ostatního odpadu, zatřídění 17 02 01 - Dřevo a podle toho bude odděleně odvezeno na 
skládku. Nevzniká zde žádný odpad, který by byl v rozporu s ochranou životního prostředí.  
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12.3. Technologický předpis na provádění hliněných omítek 
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7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1. Stroje 
7.2. Nářadí a pracovní pomůcky 
8. Pracovní postupy 
9. Jakost a kontrola 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
11. Ochrana životního prostředí 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Akce : CENTRUM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY – HANÁCKÝ STATEK 
Stavebník : Město Vyškov zastoupené Zooparkem Vyškov, Cukrovarská 9, Vyškov 682 01 
Místo stavby : Cukrovarská 9, Vyškov 682 01, 
 
Jedná se o vybudování nového komplexu centra environmentální výchovy v areálu 
Zooparku Vyškov. Zahrnuje  rekonstrukci stávajícího objektu stodoly, novostavbu - repliku 
hanáckého statku 19. století, novostavbu spojovacího objektu, novostavba podzemních prostor 
multimediálního sálu a tech. zázemí a novostavby hospodářských přístřešků a chléva. Stávající 
jednopodlažní objekt je rekonstruován uvnitř dispozice a je na něj napojena novostavba statku 
přes spojovací objekt. Podzemní prostory jsou situovány částečně pod stodolou a částečně pod 
volným terénem. Novostavby statku a spojovacího objektu jsou zastřešeny sedlovou střechou, 
hospodářské přístřešky a chlév pultovými střechami. 
Přístup k objektům je pro veřejnost i obsluhu ze stávajících vnitřních komunikací zoo 
(hlavní vstup z ul. Cukrovarské a vedlejší ze zámecké zahrady), obsluha navíc využívá stávající 
průjezd stodolou z ulice Hřbitovní, ovšem pouze jako možný technický vjezd, nikoli jako vstup 
pro veřejnost. Stavba expozice Hanáckého statku je rozdělena do čtyř na sebe navazujících 
provozních celků. Expozice začíná v replice statku s přilehlým dvorem, v níž je návštěvníkům 
prezentován život na venkově 19. století (včetně chovu hospodářských zvířat). Ze statku 
návštěvníci projdou do soudobě pojaté statické expozice ve spojovacím objektu, jenž propojuje 
repliku se stávající stodolou. Přízemí stodoly je využito k prezentaci dobových zemědělských 
zařízení. Nachází se zde také schodiště s výtahem do podzemí, kde je umístěna  terarijní 
expozice, interaktivní sál, wc, úklidová komora a prostory pro technická zařízení (strojovna 
výtahu, klimatizace, vytápění...). Po vertikální komunikaci návštěvníci vystoupí též na nově 
vestavěnou výstavní galerii v horní části stodoly a do podkroví spojovacího objektu a statku. 
Rekonstrukce stodoly: 
Zastavěná plocha  objektu……………………..... 519,6 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 437,71 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 31,00 m2 
Podlažní  plocha 3.NP…………………………… 181,36 m2 
Plocha dvora……………………………………... 201,73 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………  851,8 m2 
Novostavba repliky Hanáckého statku: 
Zastavěná plocha  objektu………………………. 207,2 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 147,24 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 107,79 m2 
Podlažní  plocha celkem…………………………. 255,03 m2 
Novostavba spojovacího objektu: 
Zastavěná plocha  objektu……………………….. 97,4 m2 
Podlažní  plocha 1.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha 2.NP…………………………… 84,57 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 169,14 m2 
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Novostavba podzemních prostor: 
Zastavěná plocha  objektu…………………….. 241,4 m2 
Podlažní  plocha -1.NP………………………… 178,64 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………… 178,64 m2 
Novostavba hospodářských přístřešků a chléva: 
Zastavěná plocha  objektů…………………….. 72,5 m2 
Podlažní  plocha 1.NP………………………… 72,0 m2 
Podlažní  plocha celkem………………………. 72,0 m2 
[1] 
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:  
SO 1 REKONSTRUKCE STODOLY 
SO 2 NOVOSTAVBA PODZEMNÍCH PROSTOR  
SO 3 NOVOSTAVBA REPLIKY HANÁCKÉHO STATKU 
SO 4 NOVOSTAVBA SPOJOVACÍHO OBJEKTU 
SO 5 NOVOSTAVBA HOSPODÁŘSKÝCH PŘÍSTŘEŠKŮ A CHLÉVA 
SO 6 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
[1] 
2. VÝPIS MATERIÁLŮ 
 Hliněné omítky budou použity v SO 03 – Replika Hanáckého statku. Vnitřní omítky 
budou ve všech prostorách objektu v 1NP, venkovní omítky budou jen v žudru.  
 Omítky budou značky CLAYGAR, budou dvouvrstvé. Celkem se použijí 4 produkty této 
značky. Spodní vrstva bude mít tloušťku 20 mm a horní vrstva 2mm.  
 Omítky se dodávají v papírových pytlích po 30 kg nebo pak ve velkých ogelitových 
pytlích po 500 nebo 1000 kg.  
Použité produkty: 
PODKLADNÍ HLINĚNÝ NÁTĚR -  CLAYGAR HS 00 
Průmyslově vyráběná hliněná omítka, používaná jako hliněný základní nátěr s vysokým 
podílem jílu. 
Složení:Jíl, hlína, přírodní písky, bez dalších přísad. 
Použití: Základní hliněný nátěr CLAYGAR HS 00 je vhodný jako kontaktní můstek mezi 
vrstvami hliněných omítek, zvyšuje přilnavost mezi jednotlivými vrstvami omítek. 
 
HLINĚNÁ OMÍTKA CLAYGAR HH 04 
Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi. 
Složení: Jíl, hlína a přírodní písky s přídavkem konopného pazdeří. 
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Použití: Vnitřní jádrová hliněná omítka CLAYGAR HH 04 je vhodná pro omítání nasákavého 
zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro větší tloušťky. 
 
HLINĚNÁ OMÍTKA CLAYGAR HJ 02 
Průmyslově vyráběná hliněná omítka dodávaná ve formě suché omítkové směsi. 
Složení: Jíl, hlína, přírodní písky, bez dalších přísad. 
Použití: Vnitřní jemná hliněná omítka CLAYGAR HJ 02 s pozitivními biologickými a 
ekologickými vlastnostmi, je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně 
zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5mm. Zlepšuje vnitřní klima v obytných místnostech. 
 
 
HLINĚNÁ OMÍTKOVÁ SMĚS CLAYTECH HHV 04 
Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro externí použití. 
Složení: Přírodní písky, jíl, stabilizátor. 
Použití: Fasádní jádrová omítka Claytech HHV 04 je vhodná pro omítání vnějšího nasákavého 
zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro větší tloušťky. 
 
HLINĚNÁ OMÍTKOVÁ SMĚS CLAYTECH HJV 02 
Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro externí použití. 
Složení: Přírodní písky, jíl, stabilizátor. 
Použití: Fasádní jemná omítka Claytech HJV 02 je vhodná pro omítání vnějšího nasákavého 
zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5 mm. 
 
Poznámka: Na trhu je dnes celá řada firem vyrábějící a dodávající suché směsi na hliněné 
omítky. Claygar s.r.o. je největší výrobce a dodavatel hliněných omítek, hliněných nepálených 
cihel a hliněných malt v ČR, společnost má sídlo v Olomouci. 
[13] 
Výkaz výměr pro venkovní omítky 
          
Místnost Výška Šířka Počet Celkem 
101 2,9 0,8 2 4,64 
  2,1 0,6 2 2,52 
  0,8 3,8 1 3,04 
  2,9 1,7 2 9,86 
  -0,4 0,3 1 -0,12 
  2,9 3,8 1 11,02 
  -2,1 1 1 -2,1 
   
  28,86 
Venkovní jádrová: 
Spotřeba: při 20 mm = 30kg/m2 
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Potřeba: 870kg, 1 balení po 500 kg, 13 balení po 30 kg.  
Venkovní jemná: 
Spotřeba: při 2 mm = 3,2 kg/m2 
Potřeba: 93kg, 4 balení po 30 kg 
Výkaz výměr pro vnitřní omítky 
          
Místnost Výška Šířka Počet Celkem 
102 2,9 1 1 2,9 
  2,9 6,975 1 20,2275 
  2,9 1,48 1 4,292 
  2,9 1,9 1 5,51 
  2,9 0,7 1 2,03 
  2,9 1,9 1 5,51 
  2,9 2,4 1 6,96 
  2,9 2,8 1 8,12 
  -2,1 1 4 -8,4 
  -1,16 0,9 2 -2,088 
103 2,9 2,2 2 12,76 
  2,9 2 2 11,6 
  -2,1 1 1 -2,1 
  -1,16 0,5 1 -0,58 
104 2,9 4,5 2 26,1 
  2,9 5,2 2 30,16 
  -1,16 0,9 2 -2,088 
  -2,1 1 1 -2,1 
105 2,9 2,9 1 8,41 
  2,9 4 1 11,6 
  2,9 3,7 1 10,73 
  2,9 2,7 1 7,83 
  -2,1 1,1 1 -2,31 
  -2,1 1 1 -2,1 
  -1,16 0,9 2 -2,088 
107 2,9 4,5 1 13,05 
  2,9 3,15 1 9,135 
  2,9 3,4 1 9,86 
  2,9 0,8 1 2,32 
  2,9 1,25 1 3,625 
  2,9 3,2 1 9,28 
  -2,1 1 1 -2,1 
  -1 0,9 2 -1,8 
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108 2,9 1,2 1 3,48 
  2,9 1,9 1 5,51 
  2,9 3 1 8,7 
  2,9 3 1 8,7 
  2,9 0,7 1 2,03 
  2,9 1,6 1 4,64 
  2,9 1 1 2,9 
  -2,1 1 1 -2,1 
  -2,1 1,1 1 -2,31 
  -1 0,7 1 -0,7 
109 2,9 6,5 2 37,7 
  2,9 1,1 2 6,38 
  -2,1 1,1 1 -2,31 
  -2,1 1 3 -6,3 
110 2,9 1,6 2 9,28 
  2,9 1,4 2 8,12 
  -2,1 1 1 -2,1 
111 2,9 4,5 1 13,05 
  2,9 4 2 23,2 
  2,9 2 1 5,8 
  2,9 3 1 8,7 
  -2,1 1 1 -2,1 
  -0,56 0,4 2 -0,448 
Okna+ 39,18 0,25 1 9,795 




Spotřeba: při 20 mm = 30kg/m2 
Potřeba: 10020kg, 10 balení po 1000 kg, 1 balení po 30 kg.  
Vnitřní jemná: 
Spotřeba: při 2 mm = 3,2 kg/m2 
Potřeba: 1069kg, 1 balení po 1000 kg, 3 balení po 30kg 
Základní nátěr: 
Spotřeba: při 1 mm = 1,7kg/m2 
Potřeba: 618 kg, 1 balení po 500 kg, 4 balení po 30 kg 
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3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 Hliněné omítky se budou dělat v etapě dokončovací práce. Zařízení staveniště už bude 
plně využíváno, přívod elektřiny i vody je zajištěn. Pro případné uskladnění pytlů se suchou 
směsí budou připraveny skladovací buňky, popřípadě se pytle mohou na pár dní uskladnit přímo 
v objektu, který se v té době dá uzamknout. Jestliže se budou omítky provádět v zimním počasí, 
je nutné místnosti vytápět. Konkrétní podmínky viz kapitola obecné pracovní podmínky a 
pracovní postupy.  
 
4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Objednatel stavby (investor) předá staveniště zhotoviteli (dodavateli stavebních prací). 
Staveniště se bude předávat celé najednou. Musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích 
osob. Je vyznačena poloha a jsou stanovena příslušná ochranná pásma. Obvod staveniště musí 
být zřetelně vyznačen. Současně se staveništěm investor předává hlavní polohovou čáru a hlavní 
výškové body, připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla, místo pro 
napojení kanalizace pro zařízení staveniště. A další nezbytné údaje, např. určení příjezdové 
komunikace na staveniště. Zápis o převzetí staveniště sepíší obě strany do stavebního deníku. 
Zápis podepisují pověření zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. Vhodnou přílohou je 
schematický náčrt staveniště. 
 Hliněné omítky bude provádět dodavatelská firma, není to tedy řešeno subdodávkou, 
proto zde nejsou žádné zvláštní požadavky na předání staveniště subdodavatelské firmě.    
 
5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Všechny hliněné omítky budou od značky Claygar – nejdřív se nanese spojovací 
podkladní vrstva HS 00, a to jak vevnitř, tak venku na objektu SO 03 (celý vnitřek a žudro). 
Základní hliněný nátěr CLAYGAR HS 00 je vhodný jako kontaktní můstek mezi vrstvami 
hliněných omítek, zvyšuje přilnavost mezi jednotlivými vrstvami omítek. Teplota vzduchu a 
podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 °C, přímé vyhřívaní omítky není 
povoleno. Nepřimíchávat žádné jiné přísady, další vrstvu omítky nanášet na suchý podklad.  
 Na podklad HS 00 se ve vnější části objektu nanese Claytech HVV 04, což je venkovní 
jádrová omítka, kterou naneseme v tloušťce 20mm. Opět platí, že teplota vzduchu a podkladu 
nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +10 °C. Mohou vzniknout drobné trhlinky, které 
se zacelí jemnou omítkou Claytech HJV 02. Ta se nanese v tloušťce 2mm a její nanášení je opět 
omezeno teplotou +10 °C bez přímého vyhřívání omítky.  
 Vnitřní omítky – na podklad HS 00 se nanese Claygar HH 04, což je vnitřní jádrová 
omítka. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí 
klesnout pod +10 C, přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Nepřimíchávat žádné jiné 
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přísady, nanášíme na suchý hliněný podklad, aby došlo ke správnému provázání vrstev. Na 
jádrovou omítku nakonec naneseme Claygar HJ 02. I zde platí teplota +10 °C.  
 Při provádění vnitřních omítek nás počasí neomezuje. Můžeme omítat i za nepříznivého 
počasí. Pokud venku bude teplota pod 10 stupňů, vevnitř můžeme zatopit a tuto teplotu udržet 
minimálně po dobu tuhnutí.  
 Omítka venkovní bude jen v žudru, které je částečně kryté. Zde ale platí, že teplota musí 
být nad 10 stupňů celsia, protože nelze přímo oteplovat stěnu. 
[13] 
 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Na směnu počítáme maximálně 15 lidí, z toho 1 stavbyvedoucí, 1 mistr. Hliněné omítky 
bude dělat současně 5 lidí.  
 Norma udává 0,26 Nh/m2 omítek při tloušťce 20 mm. Z toho tedy plyne 20-30m2 omítek 
za osobu/8 hodin.  
 Podkladní vrstva bude na 363 m2, v tloušťce 1 mm, na osobu počítáme 50m2, celkem jim 
to zabere 1 a půl dne. Pak následuje technologická pauza, až do doby úplného vyschnutí.  
 Další vrstva v tl. 20 mm zabere 3 dny při 8 hodinách. Po technologické pauze a úplném 
vyschnutí jádrové omítky se bude nanášet omítka hladká. Ta se nanáší ve dvou vrstvách, vždy po 
1mm. Každá vrstva zabere dva dny, mezi nimi bude opět technologická pauza.  
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 7.1 STROJE 
 Omítky jdou nanášet jak strojně, tak ručně. V tomto případě se budou ale nanášet ručně, 
nebude tedy potřeba žádných větších strojů. Jen míchání suché směsi s vodou bude podle 
potřeby převážně strojní, částečně ruční, pokud bude potřeba jen malá část směsi. Ke strojnímu 
míchání bude použita vrtačky s míchacím nástavcem. Bude potřeba jen nákladních automobilů a 
nakladače k dovezení a vyložení pytlů se suchou omítkovou směsí.  
7.2 NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Ochranné pracovní pomůcky: 
• Pracovní oděv 
• Pracovní obuv 
• Ochranné brýle 
• Ochranné pracovní pomůcky 
Nástroje a nářadí: 
• Míchačka na strojní míchání 
• Kolečka, kbelíky 
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• Míchačka na ruční míchání 
• Odměrky na vodu 
• Zednické lžíce 
• Hladítka 
 
8. PRACOVNÍ POSTUPY 
 Nejdříve použijeme Základní hliněný nátěr CLAYGAR HS 00 je vhodný jako kontaktní 
můstek mezi vrstvami hliněných omítek, zvyšuje přilnavost mezi jednotlivými vrstvami omítek.  
Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachua 
starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý. 
Míchání – Claygar HS 00 hliněný základ se namíchá na konzistenci jogurtu cca 10 l 
vody na balení, může se míchat ručně nebo strojně. 
Nanášení – Claygar HS 00 hliněný základ se nanáší zednickou lžící, je možné použít i 
strojní nanášení, tloušťka vrstvy cca 2–3 mm. 
Podklad je stejný jak pro venkovní, tak pro vnitřní hliněné omítky. Podklad necháme pořádně 
vyschnout, minimálně jeden pracovní den.   
 
 Pro vnitřní část stavebního objektu bude použita vnitřní jádrová omítka CLAYGAR HH 
04 je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro větší 
tloušťky. 
Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu 
a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně 
nasákavý. Před vlastním omítáním je nutné aplikovat hliněný podhoz HS 00. 
Míchání – CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně (nejdřív dát 
vodu) cca 6-8 l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně. 
Nanášení – CLAYGAR HH 04 hrubá hliněná omítka se nanáší ručně lžíci nebo strojně 
omítacím strojem na suchý podklad. Při celkové tloušťce omítky větší než 3 cm je nutno 
omítku nanést ve více vrstvách. Přičemž je nutné před nanášením každé další vrstvy 
dodržet technologickou přestávku cca 1cm 1 den až do úplného vyschnutí další vrstva 
může být nanášena až důkladně vyschnutou předchozí vrstvu. Menší trhliny nejsou na 
závadu, budou uzavřeny vrchní omítkou. 
 Po zaschnutí jádrové omítky se ještě nanese jemná vnitřní omítka CLAYGAR HJ 02 - je 
vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky 
do 5 mm.  
Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený prachu 
a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný a rovnoměrně 
nasákavý. Podkladem pro Claygar HJ 02 je hrubá hliněná omítka Claygar HH 04. 
 
 Pro venkovní část objektu – pro žudro – bude nejdříve použita vnější jádrová omítka 
HHV 04 je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná 
pro větší tloušťky. 
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Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený 
prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný 
a rovnoměrně nasákavý. Před vlastním omítáním je nutno podklad opatřit „podhozem“ dle 
doporučení výrobce podkladu. 
Míchání – CLAYTECH HHV 04 hrubá hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně 
(nejdříve dát vodu) cca 10 l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně. 
Nanášení – CLAYTECH HHV 04 hrubá hliněná omítka se nanáší ručně lžící nebo strojně 
omítacím strojem na suchý podklad. Při celkové tloušťce omítky větší než 2 cm je nutno 
omítku nanést ve více vrstvách, přičemž je nutné před nanášením každé další vrstvy 
dodržet technologickou přestávku cca 1 cm 1 den až do úplného vyschnutí. Další vrstva 
může být nanášena až na důkladně vyschnutou předchozí vrstvu. Menší trhliny nejsou na 
závadu, budou uzavřeny vrchní omítkou. 
 Jako vrchní vrstva bude použita Vnější jemná omítka HJV 02 je vhodná pro omítání 
nasákavého zdiva všeho druhu, strojně zpracovatelná, vhodná pro tloušťky do 5 mm 
Podklad – podklad musí odpovídat platným normám, bez uvolňujících částic, zbavený 
prachu a starých nátěrů. Povrch nesmí být vodoodpudivý, musí být suchý, drsný 
a rovnoměrně nasákavý. Podkladem pro CLAYTECH HJV 02 je hrubá hliněná omítka HHV 
04. 
Míchání – CLAYTECH HJV 02 jemná hliněná omítka se míchá ručně nebo strojně 
(nejdříve dát vodu) cca 6-8 l vody na balení, omítat se může ručně nebo strojně. 
Nanášení – CLAYTECH HJV 02 jemná hliněná omítka se nanáší ručně lžíci nebo 
strojně omítacím strojem na suchý podklad. Povrch upravíme durenovým hladítkem. 
[13] 
Možnosti povrchových úprav: Bez povrchové úpravy, hlazená molitanem, hlazená prsty… 
 
Obrázek 12.3.1                         Obrázek 12.3.2                        Obrázek 12.3.3 
 
9. JAKOST A KONTROLA 
Kontrola vstupní 
 Kontrolujeme dodávku suché směsi podle dodacích listů. Dále musíme zkontrolovat, 
jestli povrch, na který se bude omítka nanášet, má vlastnosti, které jsou dány výrobcem dané 
omítkové směsi. Při míchání suché směsi s vodou musíme postupovat podle návodu výrobce a 
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také kontrolujeme, jestli jsme směs namíchali s vodou ve správném poměru a jestli je směs dobře 
zamíchána.  
Kontrola mezioperační 
 Nejdříve naneseme podkladní vrstvu, která zajistí dobrou přilnavost ostatních vrstev. 
Musíme zkontrolovat, jestli je podkladní vrstva dokonale suchá. Teprve potom začneme 
s nanášením jádrové vrstvy omítky. Kontrolujeme, jestli je nanášena v požadované tloušťce a 
jestli správně drží na zdech. Před nanesením vrchní jemné vrstvy musíme zase dát pozor na to, 
aby byla jádrová omítka dokonale suchá a připravena pro poslední finální vrstvu.  
Kontrola výstupní 
 Po provedení všech vrstev omítek se vizuálně zkontroluje, jestli je povrch celistvý, jestli 
na něm nejsou trhliny a jestli správně zasychá.  
 
10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Je nutné použití ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti práce na 
staveništi.  
Hliněné omítky řady CLAYTECH jsou vyrobeny ze surovin, jež nenesou žádnou 
nebezpečnou vlastnost, přesto je doporučeno používat běžné ochranné pomůcky. Při zasažení očí 
vymývejte vlažnou vodou po dobu 2–3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte několik 
litrů vody, při případných potížích vyhledejte lékaře.[13] 
 
 Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto 
není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí vymývejte vlažnou 
vodou po dobu 2–3 min, při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2 litru vody, při případných 
potížích vyhledejte lékaře, kontakt s pokožkou dermatologicky prospěšný.[13] 
 
11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Hliněné omítky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto zde není žádný 
zvláštní požadavek na ochranu životního prostředí. Pokud jde o obaly od suchých směsí – buď 
papírové pytle nebo velké vaky – tyto obaly se zatřídí a odvezou na skládky. Žádné nebezpečné 
odpady zde nevznikají.  
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13. Kontrolní a zkušební plán 








































body, vytyčování sítí  
Měření S + G + TDI 













2 Tvar základu Kontrolní měření S + TDI 
ČSN 73 6133, ČSN 







Vizuální kontrola S 
ČSN 73 6133, ČSN 









S + TDI ČSN EN 1997-1 
Protokol 
o předání 
5 Tloušťka vrstvy násypu Kontrolní měření S ČSN 72 1006, PD 
Zápis ve 
SD 
6 Kontrola zhutnění Kontrolní měření S 
ČSN CEN ISO/TS 
































betonu v tlaku, 
sednutí kužele 
S + Z 
ČSN EN 206-1, ČSN P 
ENV 13670-1, ČSN 
EN 12390-3, ČSN EN 
12350-2 
Protokol 




Doprava, ukládání a 
zhutnění betonové 
směsi 




















ČSN 998-1, ČSN 72 





Rozměrové, výškové a 
směrové provedení 




Správné vázání cihel a 
kontrola malty 
Vizuální konrola S ČSN EN 1996-2, PD 
Zápis ve 
SD 
















Vizuální kontrola a 
revize 













































Kontrolní měření S 
ČSN 73 3150, ČSN 





dřevěných záklopů na 
trámy 
Vizuální kontrola S 
ČSN 73 3150, ČSN 
EN 912, PD 
Zápis ve 
SD 
23 Rovinnost podlaží Kontrolní měření S ČSN 73 0202 
Zápis ve 
SD 
24 Bednění věnce Vizuální kontrola S 
ČSN 73 0005, ČSN 
73 0210-2, ČSN EN 








betonu v tlaku, 
sednutí kužele 
S + Z 
ČSN PENV 206, ČSN 






Vizuální kontrola S ČSN EN 12350-4 
Zápis ve 
SD 

























Rozměrové, směrové a 
výškové sestavení 
krovu 
Kontrolní měření S + TDI 
ČSN 73 3150, ČSN 



















30 Pokládka krytiny 
Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 
























Správné výškové a 
směrové osazení 
Kontrolní měření S + TDI 















33 Stavební připravenost Vizuální kontrola S + TDI ČSN EN 1996-1 
Zápis ve 
SD 


















36 Spoje, provedení 
Vizuální kontrola, 
zkouška 




















































40 Osazení a upevnění  
Vizuální kontrola, 
zkouška 






















42 Kontrola rozměrů Kontrolní měření S ČSN 75 5402, PD 
Zápis ve 
SD 












Upevnění potrubí a 
připojení na armatury 
Vizuální kontrola, 
zkouška 
S + TDI 
ČSN 33 2000-4, ČSN 
EN ISO 12241, PD 
Zápis ve 
SD 












































Upevnění potrubí a 
připojení na armatury 
Vizuální kontrola, 
zkouška 
S + TDI ČSN EN 1775, PD 
Zápis ve 
SD 
51 Izolace potrubí 
Vizuální kontrola, 
zkouška 
S ČSN EN 1775 
Zápis ve 
SD 



































Upevnění potrubí a 
připojení na armatury 
Vizuální kontrola, 
zkouška 
S + TDI ČSN EN 12056, PD 
Zápis ve 
SD 
57 Izolace potrubí 
Vizuální kontrola, 
zkouška 
S ČSN EN 12056 
Zápis ve 
SD 



















































63 Kontrola nanášení Vizuální kontrola S PD 
Zápis ve 
SD 





















66 Kontrola podkladu 
Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 
S ČSN 72 4801 
Zápis ve 
SD 
67 Spárování, dilatace 
Vizuální kontrola, 
kontrolní měření 




























































TDI Technický dozor investora 
G Geodet 
R Revizní technik 
Z Zkušebna 
SD Stavební deník 
PD Projektová dokumentace 
SOD Smlouva o dílo 
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14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BOZP se týkají především tyto dvě vyhlášky: 
591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
 
Rozlišení textu: 
Černě je psaný text, který se týká stavby 
Kurzívou je psaný text, který upřesňuje informace týkající se stavby 
Text, který se netýká stavby, zde neuvádím, jsou to především tyto odstavce z 591/2006 Sb.: 
Příloha 2: IV Betonárny, V Dopravní prostředky na přepravu betonové směsi, VII Přepravníky a 
stavební skladiště zařízení sypkých hmot, VII Mechanické lopaty, X Beranidla a vibrační 
beranidla – strojní, XII Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, Příloha 3: XVI Sklenářské 
práce, XVIII Potápěčské práce, XIX Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, XX Letecké 
práce ve stavebnictví, Příloha 5 
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14.1 Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 
§ 1 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí a 
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí2) a na zemní práce prováděné za použití 
strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s 
výjimkou zakládání staveb. 
§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve 
lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci5). 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů6) 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury8) (dále jen "zemní 
práce"), 
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2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 
"betonářské práce"), 
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy 
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 
betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například 
tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 
o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 
5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její 
části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem9) (dále jen "bourací práce"), 
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu10), 
7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 
malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, 
kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí 
v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále 
jen "udržovací práce"), 
9. sklenářské práce, 
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo 
při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která 
splňují požadavky zvláštního právního předpisu3), a jestliže při jejich provádění nebo během 
přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 
hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na 
pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13). 
§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen 
doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a 
v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené, 
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b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v 
těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka7), 
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu7). 
(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
§ 9 
Diplomová práce  Bc. Hana Troubilová 
83 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
Příl.1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo 
bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,16) provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,17) a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.5) 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
Stavba bude součástí Zooparku Vyškov. Během výstavby se mezi areálem zoo a 
staveništěm udělají zábrany, aby se návštěvníci nemohli dostat na staveniště. Přístup na 
staveniště bude tedy z ulice Cukrovarská. Stavba je ale kousek dál od této ulice – abychom 
jsme se dostali na staveniště, musíme projet kolem stájí a cvičištěm pro koně. Staveniště bude 
odtud zataraseno, budou zde uzamykatelná vrata a značky upravující rychlost vozidel 
pohybujících se na staveništi.  
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 




Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 
Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.19)  
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;20) dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.16) 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Na staveništi jsou použity stroje jako automobilový jeřáb, sklápěče, valníky, 
rypadlonakladač a také autodomíchávače a další menší stroje jako elektrocentrály, stavební 
výtahy a podobně. Podrobný výpis v příloze stavební stroje. Stroje a auta bude vždy řídit osoba 
s platným řidičským oprávněním a školením na řízení daného motorového vozidla.  
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
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5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, 
je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-
li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen.6) 
14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou 
osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako 
jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, popřípadě 
viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a 
plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve 
směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby.  
16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část 
taženého skrejpru. 
17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena. 
Pro zemní práce budou použity stroje jako rypadlonakladač, stroj bude zároveň i 
nakládat zeminu na sklápěč, který ji bude odvážet.  
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
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3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a 
čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš 
bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 
prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 
energie. 
 U všech SO při zdění nebo při betonování – k přípravě malého množství betonu, které 
by bylo zbytečné objednávat v betonárce.   
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení 
a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) 
v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Betonová směs bude dopravována na stavbu z betonárky ze Slavkova. Na stavbu ji 
budou vozit autodomíchávače a z nich bude poté čerpána do rýh a do bednění. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 Budou použity při zhutňování čerstvé betonové směsi. Vibrátory budou použity ponorné 
nebo příložné.  
 XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným 
lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné 
dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, popřípadě vykládacím místě 
zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, 
chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě stabilizován. 
Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro 
stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do takové 
polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se závěsný 
hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například 
kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 
m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob proti 
pádu z výšky.13) Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou 
manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat, popřípadě 
odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen.21) 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné 
konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a převzetí 
nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 
ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
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b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k 
vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do 
provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do 
chodu se chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro 
obsluhu. 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány 
s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 Stavební výtahy budou použity při konstrukci SO 01, 03, 04. Budou provozovány 
v souladu s bezpečností práce na stavbě a pracovníci budou poučeni o jejich správném 
používání.  
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v 
jeho okolí. 
 Po dokončení dané práce budou stroje vždy vypnuty a zabezpečeny, aby nedošlo 
k nějaké nehodě. Budou odstaveny na své stanoviště a uzamknuty, aby bylo zabráněno 
používání těchto strojů neoprávněnou osobou. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě 
na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny.5) 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 
na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
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 Stroje a zařízení budou převáženy podle pravidel silničního provozu a také podle 
požadavků na jednotlivé stroje. 
Příl.3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 
stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud 
je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.15) Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 
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11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů.23) 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení.  
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem.24) 
Materiál na stavbu, jako je zdivo, střešní krytina, stropní panely a prvky krovu budou 
na stavbu dopraveny pomocí nákladních aut – valníků a poté budou skladována na předem 
určených místech. Viz výkresy ZS. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury,25) zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v 
místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení 
a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště. 
.4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 
musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.. 
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4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob 
do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí 
být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb 
anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k 
zajištění jejich stability.  
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu.17) Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů 
k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v 
podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo 
při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje 
v práci se strojem.. 
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9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních 
značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 
výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
SO 01 je rekonstrukce a proto zde nejsou výkopy a základy. SO 02 jsou podzemní 
prostory. Zde se vyhloubí velká stavební jáma, rýhy na základy. Konstrukce SO 02 bude ze 
železobetonu. Při SO 03, SO 04 a SO 05 budou vykopány jen rýhy, tyto stavební objekty nejsou 
podsklepené. SO 06 jsou zpevněné plochy.  
V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i 
při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo 
jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, 
do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 
m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, 
napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 Staví se na volném prostranství, proto nebude ohrožena žádná další stavební 
konstrukce. Výkopy budou zajištěny proti sesunutí rozpěrnou konstrukcí, a to u vykopávek u 
SO 02.  
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VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti 
fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených 
podzemních sítí technického vybavení území. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 Začátek stavby je dán letní měsíce, kde mrznutí nehrozí. Drobné zemní práce, které 
přichází na řadu v zimních měsících, nejsou tak důležité a lze je případně o pár dnů odložit, 
aby stroje nemusely pracovat ve zmrzlé zemině.  
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže 
i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 
proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, 
musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění 
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a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný 
záznam. 
 Při betonování základů nebo podzemních prostor bude použito systémové bednění. 
Bednění budou provádět vyškolení pracovníci podle daným postupů. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace,13) například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 Betonová směs se bude dovážet z betonárky ze Slavkova. Základy a SO 02 se bude 
betonovat v letních, případně podzimních měsících, kdy nehrozí mrazy. Pokud by ale bylo 
potřeba betonu v zimních měsících, musí se hlídat přidávání nezamrzajících přísad do betonu.  
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 
určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu.13) Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 Odbedňování bude probíhat po dosažení předepsané pevnosti betonu v tlaku. Ještě před 
zabetonováním bude použit nátěr pro snadné odbedňování. Žádný problém s odbedněním by 
tedy neměl nastat. 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 
stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny 
tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 
stanovených zvláštním právním předpisem.13) 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 Zdivo bude na staveniště dovezeno nákladními auty a bude složena na vyhrazeném 
místě. Při zdění ve výšce bude použit lešení, klasické trubkové. Po uložení stropů, až se bude 
vyzdívat 2NP, se pomocí autojeřábu palety zvednou. A také se budou požívat stavební výtahy. 
Zednické práce budou u objektů SO 01, 02, 03, 04, 05. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
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7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu,11) 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu.6) Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět 
jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku 
teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita 
dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
Betonové konstrukce zde budou všechny monolitické, teda žádné montované. 
Montovaná zde bude nosná konstrukce uvnitř objektu SO 01. Ta bude ocelová. Bude ji 
montovat oprávněná firma. Konstrukce bude namontována ještě před zastřešením tohoto 
objektu. Pomocí jeřábu se dopraví do objektu a tam se smontuje. 
XII. Bourací práce 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze 
podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací.12) Při bouracích 
pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu 
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného 
průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, 
popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K 
průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, 
vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na 
základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 
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2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, 
musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny. 
3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 
m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání 
kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu 
určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého 
dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto 
pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 
4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na 
dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 
odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby, jakož i 
na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl 
být těmito pracemi ohrožen. 
7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, 
pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být 
zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.  
8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického 
vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby 
nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k 
zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací. 
9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné 
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody 
pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán 
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v 
technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách 
nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z 
bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 
14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
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15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 
16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí 
být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se 
zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 
17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí 
a částí stavby. 
18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce 
ze samostatné pomocné konstrukce. 
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 
20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je 
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem 
shora dolů. 
22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení 
jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 
23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní 
odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 
24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 
25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním 
způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 
26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce 
mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí 
provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k 
zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem.10)  
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu,29) je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 
označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 
pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření 
oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než 
osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti 
propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
volného okraje pracoviště ve výšce.30) 
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5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 
podle zvláštního právního předpisu,31) a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly 
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 
příslušného zařízení. 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a 
obdobných materiálů se považuje: 
1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 
2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení 
nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší,5) 
3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle 
zvláštního právního předpisu,32) zejména  
a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními 
značkami, 
b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného 
prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení 
provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly 
hořlavé páry pronikat, 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, 
a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 
d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení 
lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického 
zařízení po celou tuto dobu, 
4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce 
provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich, 
5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování 
předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů.24) 
 Tyto práce jsou a budou je provádět vyškolení pracovníci. 
XV. Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému 
způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,13) 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k 
tomu upravených. 
XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách 
staveb a jejich vybavení se považuje:  
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1. provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami 
odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze, 
2. provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu určenými 
zhotovitelem a za podmínek jí stanovených. 
Příl.4  
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění 
stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
6. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení/název, případně identifikační číslo a sídlo/adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho 
jménem. 
 
14.2 Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při nebezpečí pádu 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné 
hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
Diplomová práce  Bc. Hana Troubilová 
103 
 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení 
nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry 
ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny 
proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad 
podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto 
zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha 
apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není 
dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, 
stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě 
první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 
způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 
§4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 





Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.  
Příl. 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, 
KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 
nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo 
zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v 
místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací7). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 Lešení bude potřeba u objektu SO 01, SO 03, SO 04, SO 05. Na lešení bude připevněna 
ochranná síť proti pádu z výšky. Lešení bude montovat pověřená firma.  
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a 
aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; 
přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
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a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 
okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o 
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti 
pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec 
pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti 
pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že 
použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro 
provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s 
vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače 
pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k 
zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě 
jinak zajištěno proti pádu,  
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo 
způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud 
byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k 
takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
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9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 K zajištění pracovníků budou použity lana, zábradlí, popřípadě jiné mobilní prostředky. 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně 
kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na 
žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou 
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě 
přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 
0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 
5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
 Žebříky jsou jen pomocné prvky. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 K zajištění proti pádu používáme ochranné sítě. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 Nepovolané osoby mají na staveniště zákaz vstupu, zaměstnanci mají na hlavách 
helmy. A v případě, že nějaká osoba se musí zrovna pohybovat pod nebezpečným prostorem, 
musí dbát zvýšené opatrnosti.  
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VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je 
nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 
mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, 
že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, 
pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou 
konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní 
plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 Zajištění bezpečnosti pracovníků je lanem, zábradlím, popřípadě mobilními prostředky. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 
(síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, 
žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 
(síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným 
způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných 
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 
1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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15. Ekologie a životní prostředí 
Rozsah posuzování  
• z hlediska zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, se jedná o záměr, 
který nepodléhá zjišťovacímu ani posuzovacímu řízení.  
Navržené  stavby  ani  průběh   stavebních  prací  nebudou  mít  žádný negativní  dopad  
na  životní  prostředí.  
Vzhledem  k   funkci  objektu, se  předpokládá  do budoucna  běžný  stupeň  zátěže  na  
ŽP (vytápění tepelným čerpadlem se zemními kolektory).  
[1] 
Likvidace odpadů: 
- z průběhu stavby  
Tuhý komunální odpad bude standardním způsobem ukládán do nádob, které budou umístěny 
v prostoru areálu a odtud odváženy na příslušnou skládku. Ostatní odpady kategorie „O“, jako 
stavební suť, řezivo, násypy z podlah apod. budou odvezeny na příslušnou skládku a.s.  
RESPONO, provozovna Vyškov. Odpady charakteru „N“ – nebezpečné, tj. zbytky lepenek, fólií, 
výrobků z asfaltu a PVC, budou odvezeny na skládku speciálních odpadů - např. Němčice na 
Hané. Dodavatel stavby předloží při kolaudaci doklady o způsobu likvidace odpadů. 
- z provozu objektu  
Tuhý komunální odpad bude ukládán do nádoby na odpad, umístěné na pozemku v prostoru 
ZOO, tato nádoba bude pravidelně vyvážena na centrální úložiště odpadu a poté likvidována 
příslušnou firmou. 
Odpady vznikající v průběhu výstavby: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   Obaly sypkých stavebních hmot 
15 01 02  Plastové obaly    Obaly stavebních hmot, apod. 
15 01 03  Dřevěné obaly                                     Obaly stavebních hmot, apod. 
15 01 04  Kovové obaly     Obaly stavebních hmot, apod. 
15 01 10N Obaly obsahující zbytky nebezp. látek Obaly z nátěrových a těsnících hmot 
15 02 02N Absorpční činidla, filtrační materiály,   Údržba stavební techniky                                    
tkaniny a ochranné oděvy  
17 01 01 Beton      Odpad z betonáže a demolici 
17 01 02 Cihly       Stavební a demoliční odpad 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky   Stavební a demoliční odpad 
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17 01 06N Směsi nebo oddělené frakce betonu  Demoliční odpady                              
cihel, tašek a ker. výrobků s obsahem neb. látek 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu            Demoliční odpady                             
cihel, tašek a ker. výrobků neuvedených v 17 01 06 
17 02 01 Dřevo, odpad z rákosových snopů  Odpad z montáže 
17 02 02 Sklo      Odpad z demolic a montáže 
17 02 03 Plasty      Odpad z montáže 
17 02 04N Dřevo, sklo, plasty s nebezp. látkami Odpad z demolic 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené v 17 03 01 Odpad z demolic 
17 04 02 Hliník      Odpad z montáže 
17 04 05 Železo a ocel     Odpad z demolic a montáže 
17 04 10N Kabely obs. ropné látky, dehet a jiné n.l. Odpady z demolic a montáže 
17 04 11 Kabely neuvedené v 17 04 10  Odpady z elektroinstalace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v 17 05 03 Odpady z terénních úprav 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené v 17 06 01 Odpad stavebních izol. materiálů       
a v 17 06 03  
 
Vliv na povrchové a podzemní vody a půdu 
 Opatření k zamezení kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy nebudou nutná, 
protože při uvažovaném provozu nejsou využívána zařízení, která by způsobovala kontaminaci 
půdy nebo podzemních a povrchových vod.  
Vliv hluku 
V souladu s nařízením vlády č.502/2000 Sb. a č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací se předpokládá, že hluk produkovaný v navrženém provozu 
a hluk pronikající do venkovního prostředí stavby bude menší než 50 dB (A) a bude tedy nižší 
než je přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku, která je stanovena pro zóny bydlení.  
Vzhledem k charakteru stavby a klidové zóně okolí, postačuje jako dostatečná ochrana 
proti hluku zvenčí vlastní stavební konstrukce objektu. Konstrukce podlah a vnitřních stěn 
z pohledu vzduchové a kročejové neprůzvučnosti vyhovují. Jiné negativní vlivy nejsou. 
[1]  
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Jméno: Město Vyškov zastoupené Zooparkem Vyškov  
Adresa: Cukrovarská 9, Vyškov 682 01 
Email:  zooparkvyskov@zoo.cz 





dále jen „zhotovitel“, 
 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto  
Smlouvu o dílo 
Čl. 1 
Předmět smlouvy 
1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
 smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést zhotovení Centra 
environmentální výchovy – Hanáckého statku (dále jen díla), v rozsahu položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.  
1.2 Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu 
 dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny 
dokončení díla a cena díla dle této smlouvy. Případné neprovedené práce budou 
zúčtovány v konečné faktuře.  
Specifikace díla:  
Předmětem plnění je Centra environmentální výchovy – repliky hanáckého statku. Dům 
se bude nacházet na parcelách 2074/49, 2082/11, 2082/12, 2082/13, 2082/14, 2084, 
2085/1, 2087/6, 2062/24 v katastrálním území Vyškov. Objekt je situován v areálu Zoo 
Vyškov, v místě stávajícího vstupu do zámecké zahrady. Zahrnuje rekonstrukci 
stávajícího objektu stodoly, novostavbu – repliku hanáckého statku 19.století, novostavbu 
spojovacího objektu, podzemních prostor a hospodářských přístřešků. Základním 
principem je vytvoření věrné repliky typického zemědělského stavení moravského 
venkova. Celková plocha řešeného území je 1370m2. Objekt je postaven částečně ze 
železobetonu, porothermu, plných cihel klasického formátu a nepálených hliněných cihel. 
Celá stavba se skládá z těchto objektů: 
SO01 Rekonstrukce stodoly 
SO02 Novostavba podzemních prostor 
SO03 Novostavba podzemních prostor 
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SO05 Novostavba spojovacího objektu 
SO04 Novostavba hospodářských přístřešků a chléva 
Čl. 2 
Doba plnění 
2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech 
       Termín zahájení prací: 1. 7. 2011 
       Termín dokončení prací: 31. 5. 2012 
 
2.2  Zahájení díla je podmíněna předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem 
zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam. 
2.3 Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, 
prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí 
s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín 
vyhotovení díla. 
2.4 Za pozdní předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli si strany dohodly 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
Čl. 3 
Cena za dílo 
3.1 Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:         
Cena bez DPH DPH Celkem 




4.1 Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:                                            
- Záloha ve výši 10% smluvní ceny bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy 
- měsíční fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně 
 provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 75 % ceny díla 
- po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků 
 z přejímky díla bude vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých 
 15 % ceny díla. V konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. 
- splatnost faktur bude vždy 20 dnů od jejich doručení do sídla objednatele 
4.2 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
 - označení faktury a čísla IČO a DIČ 
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů 
 - název stavby + číslo smlouvy 
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 - předmět plnění 
 - cena provedených prací 
 - DPH v plné výši – pouze v konečné faktuře 
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 - účtovaná částka 
 - den vystavení a splatnosti faktury 
 - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací  
 
4.3 Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se 
 hledí na fakturu jako na nedoručenou. 
Čl. 5 
Závazky zhotovitele 
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné 
 kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná 
 kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a 
 ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím  osobám, 
nese ji pouze zhotovitel.  
5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické 
 předpisy a normy na pracovištích objednatele. 
5.3 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své 
 pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
Čl. 6 
Závazky objednatele 
6.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, ve stavu, který je způsobilý k 
řádnému provádění díla nejpozději dne 15 6. 2011. 
Čl. 7 
Převzetí díla 
7.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla 
 min. 5 pracovních dnů před termínem předání. 
7.2   Dílo vymezené čl.I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla 
 stvrzené protokolárním předáním objednateli.                                          
7.3 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí 
zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému 
 využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím 
 protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. 
7.4 Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za 
 škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel. 
 




Záruka za dílo 
8.1 Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne 
 převzetí díla podle této smlouvy.                                       
8.2 Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona 
 č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
8.3 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 
 podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je 
povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 15 pracovních dnů od jejího obdržení a do 
dalších 15 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, 
 že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, 
 dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady 
 provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré  náklady 
s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 
8.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 pracovních dnů od 
 jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn 
 pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k 
 tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za  každý 
takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do  30 dnů 
poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. 
Čl. 9 
Smluvní pokuty 
9.1  Smluvní strany se dohodly, že: 
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu: 
• Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za 
 každý den prodlení   
 
Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu: 
• Za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částkyza 
 každý den prodlení 
                                           
9.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 
 smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit  smluvní 
pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody  zhotovitele a 
objednatele jejich zápočet. 
 




Ostatní podmínky smlouvy 
10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
• kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními 
 podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními 
 předpisy,  
• upozorňovat na zjištěné nedostatky 
• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. 
10.2 Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za 
 škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu 
 nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v 
 důsledku svého zavinění třetím osobám. 
10.3 Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží do 15 dnů od podpisu 
 této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody 
 způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o  dílo, a to  
 s pojistným plněním ve výši 1 000 000 Kč. V případě, že taková pojistná  smlouva nebyla 
sjednána, zakládá to možnost na straně objednatele odstoupit od  této smlouvy a/nebo  
sjednat vlastní pojistnou  smlouvu, přičemž  povinné platby budou odečteny z ceny díla 
dle této smlouvy. 
 
Čl. 11 
Vzájemný styk a doručování 
11.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena 
 osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou 
 kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy 
 uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této 
 smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude 
 považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení  
 písemnosti  na poště, a to podle toho, která  ze skutečností nastane dříve. 
 Oznámení budou zasílána na adresy 
 
Čl. 12 
Odstoupení od smlouvy 
12.1  Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným 
 způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  
12.2 Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
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 a) prodlení zhotovitele delší než 30 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu,  
  bude-li sjednán 
 b) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty 
 c) prodlení zhotovitele delší než 30 dnů se zahájením prací  
 d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště   
  zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 
 e) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla 
 f) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti   
  zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo  
  proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek  
  majetku úpadce 




13.1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými 
 předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především 
 Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb. v  platném znění a předpisy souvisejícími.  
13.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní 




14.1 Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků  odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.  
14.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
 jednom obdrží objednatel i zhotovitel.  
14.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
Přílohy:   1. výpis z obchodního rejstříku objednatele  
   2. výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
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17. (Ne)tradiční stavební materiály 
 
 V mojí diplomové práci řeším stavebně technologický projekt – a sice na stavbu Centrum 
environmentální výchovy – Hanácký statek. Tento statek je zamýšlen jako součást Zooparku 
Vyškov a bude sloužit návštěvníkům k přiblížení života v 19. století na Hanáckém venkově. Na 
tuto stavbu byly poskytnuty dotace z fondů Evropské unie. Celý statek musel být tedy dokonalá 
replika a tak zde měly být použity technologie jako z dob před 150 lety. A to především nepálené 
cihly, rákosová střešní krytina, dřevěné stropy a také hliněné omítky. Jde všechno o materiály 
přírodní a tradiční. I když v dnešní době, kdy stavíme všechno z betonu a oceli, by se daly možná 
nazvat netradiční.  
 Protože se ale v poslední době stále mluví o tom, že produkty s předponou „bio“jsou ty 
nejlepší a nejzdravější, i ve stavebnictví se začínáme vracet k přírodním materiálům. 
Samozřejmě, že nemyslím velké stavby, ale spíše rodinné domy nebo právě repliky různých 
staveb z 19. století. Na Hanáckém statku nás nejdříve upoutá rákosová střešní krytina, která je 
velmi působivá nejen z estetického hlediska, ale je také funkční. Po vstupu do takového objektu 
si pak všimneme hliněné omítky. Ta má velmi příjemný vzhled a zároveň velmi dobré vlastnosti, 
protože dokáže pohlcovat vlhkost. Dřevěné stropy s viditelnými trámy všechno tohle dokreslují 
k dokonalosti.  
 
 Rákos. Rákosové rostliny se vyskytují v mělkých bažinatých vodách, kde tvoří souvislé, 
od jara do podzimu těžko dostupné porosty. Proto se rákos sklízí výhradně v zimním období, od 
prosince do února. Rákosové snopy jsou svezeny na sklad, navršeny do kuželů a usušeny. Asi po 
měsíci, kdy je rákos dokonale suchý, se třídí - podle tloušťky a délky - do osmi základních 
kategorií. Nejdelší a nejhrubší stonky se používají k výrobě rákosového dekoračního pletiva a 
ostatních výrobků z rákosu, nejtenčí (asi průměru cigarety) a nejkratší (do délky 160 cm) jsou 
vytříděny k použití do střešních rákosových systémů. Nejkvalitnější rákos, potřebný k výrobě 
střešních krytin, je dovážen z Maďarska, kde jsou příznivější klimatické podmínky pro jeho růst. 
Rákos vyskytující se v České republice, na Slovensku a v Polsku je pro svou nižší kvalitu 
vhodný spíše k výrobě rákosových izolačních rohoží a doplňků. S rákosovou střechou jsme se 
zatím mohli setkávat při cestování po české krajině hlavně na historických objektech, které nám 
připomínají způsob života z doby minulé. Díky zvýšenému zájmu o přírodní materiály se však 
s rákosovou krytinou můžeme setkat i u novostaveb. V České republice je dnes poměrně málo 
známý způsob zhotovení střešního pláště střech z přírodního materiálu, jakými jsou slaměné 
anebo rákosové došky. Ze zemí východní Evropy jsou to hlavně Slovensko a Maďarsko, kde se s 
použitím tohoto materiálu můžeme setkat dodnes. V minulosti však bývaly střechy s touto 
rostlinnou krytinou charakteristické pro celý náš venkov. Došková krytina mívala u nás 
dlouholetou tradici a využívala se hlavně v souvislosti s přístupem k materiálu (slámy, rákosu) 
daným lokalitou a způsobem hospodaření. Ve vnitrozemí tato krytina mnohdy přetrvala až do 
druhé poloviny našeho století. Poslední doškaři pracovali ještě v 60. letech našeho století.  
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V současné době, kdy je celosvětovým trendem návrat člověka k přírodě, se opět začíná 
stále více využívat přírodních materiálů, tedy i rákosu. Rákosová střecha stabilizuje teplotní 
poměry v domě a může nám tak nahradit klimatizaci. Z hlediska využití podkroví k obytným 
účelům je velmi přínosná tepelně izolační schopnost rákosového střešního pláště, který již 
nepotřebuje být dalšími způsoby zateplován. Z architektonického hlediska jsou rákosové střechy 
velmi zajímavé svou měkkou linií, objemem, jež nemá v ostatních krytinách (vyjma slaměné) 
konkurenci, i svou přirozenou barvou a strukturou. Uplatnění rákosových střešních systémů je 
velmi široké, vedle rekonstrukcí památkových objektů i při výstavbě rodinných domů, chat, 
chalup, garáží, přístřešků, zahradních altánů, stájí aj. Rákosové střechy se skvěle vyjímají i v 
zoologických zahradách, kde dokonale dotvářejí přírodní atmosféru. Tyto střechy se dají 
dokonale skloubit se všemi moderními střešními prvky (např. střešními okny), splňují i ty 
nejnáročnější technické požadavky. Rákos je použitelný i na geometricky složitých a tvarově 
komplikovaných plochách a přitom vždy vypadá doslova pohádkově.  
Došková střecha měla řadů nesporných výhod, z nichž mnohé stále přetrvávají. Došky si 
každý hospodář vyráběl převážně sám. Oprava poškozených míst byla jednoduchá a levná. 
Navíc se rákosová krytina v rámci údržby pouze doplňuje další vrstvou bez nutnosti odstranění 
krytiny původní. Došková střecha ze všech krytin nejlépe tepelně izolovala půdní prostor a 
bránila rychlému střídání teplot. Na takových půdách bývalo v létě chladno a v zimě teplo. 
Došková krytina taktéž brání zavátí sněhu do půdního prostoru a oproti ostatním krytinám je 
vzdušná a prodyšná. Pokud je dobře provedena, pak její životnost je velmi dobrá.  
Rákosová střešní konstrukce o tloušťce 350 mm má stejný tepelná odpor jako konstrukce 
se 140 mm polystyrenu. Maďarští stavební odborníci vypočítali tepelný odpor rákosové střešní 
konstrukce o tloušťce 350 mm a zjistili, že má stejný tepelný odpor jako konstrukce se 140 mm 
klasického polystyrenu, což je jen o 7 mm méně, než je požadavek normy pro lehké střechy (u 
lehké střechy platí, že minimální tloušťka polystyrenu pro dosažení U=0,24 W/m.K je 147 mm). 
Německé údaje jsou ještě příznivější, u slámy 0,05 W/m.K a rákosu od 0,042 W/m. Rákos je 
díky dutým stéblům výborných tepelně izolačním materiálem, který splňuje všechny normy. 
Vzhledem k dobrým izolačním vlastnostem není nutné používat parotěsné a paropropustné 
zábrany. Rákosové střechy lze spojit s moderními prvky jako jsou hromosvody nebo střešní 
okna. Minimální sklon střechy je 45 ̊, maximální vzdálenost krokví pak 900mm. Pokud jsou 
dodrženy všechny zásady, rákosová krytina pak vydrží až 40let.  
Každá střecha je ve své podstatě originálem. Její zhotovení je technologicky dosti 
náročné. Pokládka rákosu se provádí ručně, rovnoměrným "přišíváním" a "nabíjením" 
rozpuštěných rákosových svazků k dřevěné střešní konstrukci. Původně se krytina se přivazovala 
vrbovým proutím nebo měkkým vypáleným, poměděným nebo pozinkovaným drátem k 
laťování. Výška střechy bývala půl až dvě třetiny výšky stavení a vzdálenost krokví cca 1metr. 
Vzdálenost laťování se řídí délkou rákosu (vzdálenost jednotlivých latí od sebe se upravovala 
tak, aby každý došek ležel na třech latích). Konečná tloušťka krytiny se pohybuje mezi 30 - 40 
cm, což zaručuje jak dokonalou izolaci proti vodě a slunečním paprskům, tak i izolaci tepelnou. 
K dosažení potřebné tloušťky střechy je nutno na 1 m2 plochy položit 12-14 rákosových snopů. 
Mnohaletými zkušenostmi bylo ověřeno, že při této tloušťce může rákosová krytina úspěšně 
odolávat působení všech atmosférických vlivů. Je však třeba počítat s tím, že nejvíce namáhané 
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části střechy, kterými jsou především hřebeny, je nutno zhruba po 10 letech prohlédnout a 
eventuelně doplnit. Záruční doba na materiál je 10 let, životnost střechy dosahuje 25 i více let. 
Čím je střecha strmější, tím ale slabší může být vrstva krytiny. Sklon sedlové střechy, na kterou 
má být položena rákosová krytina, se doporučuje minimálně 37°, přičemž norma udává 45° 
(odtud pak pochází výraz úhlová střecha). S pošíváním střechy se začíná od spodní okapové 
řady. Každá vrstva se stabilizuje a přitahuje ke střešní konstrukci, čímž je zajištěna vodotěsnost 
krytiny. Rákosové snopy se pomocí dusadla pěchují (nabíjejí) směrem k hřebeni, tak je dosaženo 
optimálně rovné střešní plochy. Po navrstvení rákosových svazků se povrch střechy sčeše a 
dorovná do výsledné podoby. Exponovaná místa nebo místa se zmenšeným sklonem je možné 
doplnit pojistnými foliemi, vloženými mezi vrstvy rákosu. Střecha je zakončena hřebenem, styk 
střešních rovin ukončuje rákosový hřebenáč, případně měděný plech, hřeben ze štípaných 
dřevěných šindelů nebo prken, či "zelený hřeben"osázený netřesky a vřesem. Velmi záleží na 




Dřevěné stropy. Dřevěné stopy se běžně používaly v bytových, občanských i 
zemědělských stavbách z důvodu snadného opracování dřeva a tím snadné a rychlé výstavbě 
stropní konstrukce, okamžité únosnosti, vhodnosti pro atypické stavby, poměrně dobrá tepelná i 
zvuková izolace a konstrukční spolehlivost. Naproti tomu mají několik nevýhod, mezi které patří 
malá odolnost proti působení vody, vlhkosti (hniloba, výskyt houby) a malá odolnost proti ohni. 
V současné době se s nimi setkáváme hlavně při rekonstrukcích a adaptacích starších budov, 
popř. při výstavbě menších objektu (např. rekreačních chat apod.). Hlavními nosnými prvky jsou 
stropní trámy (stropnice) osově vzdálené 900 až 1 200 mm. Délka uložení na obvodovou nebo 
nosnou stěnu je 150 až 200 mm. Čela trámů třeba ošetřit, aby nepodléhala degradaci 
biologických činitelů. Mezi čelem trámu a stěnou ze křemičité náplně je třeba nechat mezeru 
alespoň 50 mm pro odvětrání a ložnou plochu odizolovat proti vlhkosti. Příčné ztužení budovy se 
zajišťuje kleštinami, připevněnými na trámech, uložených na zdivu. V místě prostupu konstrukce 
komínu stropní konstrukcí je nutno zajistit, aby veškeré části stropní konstrukce byly vzdáleny 
min 50 mm od komínového tělesa. 
 Protože jde o prvky velkých průřezů (šířka 80 až 200 mm, výška 120 až 300 mm v 
závislosti na zatížení a rozpětí) nevyhneme se praskání trámů, pokud nebudou z lepeného dřeva. 
Je třeba to vzít v úvahu především u stropu s přiznanými trámy. Zde se samozřejmě kladou i 
vyšší požadavky na povrchové opracování (minimální hoblované). Na přiznané trámy se svrchu 
přibíjejí podlahové desky o tloušťce 30 až 45 mm nebo záklop o tloušťce 25 mm. Nejtypičtější 
konstrukcí jednopodlažních selských obytných domů je trámový strop s přiznanými stropnicemi 
se záklopem z překládaných desek s tloušťkou 25 mm a hliněné mazaniny. Hliněnou mazaninu 
můžeme nahradit například škvárovým násypy, v níž jsou trámce na přibití podlahy. Násyp 
zvyšuje požární odolnost. Záklop může být i částečně zapuštěný. Tímto způsobem dokážeme 
zmenšit tloušťku stropu s tím, že trámy jsou částečně přiznané. Násyp je vložený mezi zapuštěný 
podhled a podlahu. Vedle statického působení v místě uložení působí na zhlaví trámů hlavně 
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vlhkost. V místě zhlaví trámů je zeď oslabena o kapsu, ve které je uložen trám, a vzniká zde 
tepelný most.  
Klasické trámové stropy s rovným podhledem mají na spodní straně obklad z prken a 
omítku na rákosovém pletivu nebo dřevěný podhled. Požární bezpečnost můžeme zvýšit tak, že 
podhled přichytíme na trámce, které přenášejí jen zatížení od vlastní tíhy podhledu. Případné 
odchylky stropnic se nepřenášejí přímo do podhledu. Rovněž se zvýší neprůzvučnost konstrukce. 
Trámy můžeme vložit i do ocelových profilů ve tvaru I a U. V takovém případě jsou profily od 
sebe osově vzdáleny 3 až 4 metry. Stropnice se osazují do spodní příruby profilů. Nahoru se opět 
klade záklop, násyp a podlaha. Odspodu se přibíjejí desky a na ně se nanáší omítka na 
rákosovém pletivu. Délka uložení ocelových nosníků je 250 mm, přičemž na rozdíl od dřevěných 
stropnic se jejich záhlaví mohou bez obav zazdít. Uvedené stropy se vyznačují vysokou nosností. 
Pro stopy s velkým rozpětím (6 až 10 m) jsou vhodné trámové stropy s křížovými 
vzpěrami. Jeho základním nosným prvkem jsou stropnice s rozměrem 100 až 180 × 240 až 420 
mm, kladené v osové vzdálenosti 600 až 800 mm. Stropnice jsou navzájem rozepřeny křížovými 
ztužidly s profily 40 × 80 mm, umístěnými ve vzdálenosti 1 až 1,5 m. Pevné rozpětí zajišťuje 
ocelové táhlo s rektifikačním článkem. Vzniká tak prostorová soustava, která umožňuje 
rovnoměrné rozložení zatížení do jednotlivých nosníků. Stropní trámy se nejčastěji vyrábějí ze 
smrkového, jedlového a smrkového dřeva. Ve starších budovách se, pokud šlo o malé rozpětí a 
velké zatížení stropu, používali i dubové trámy. 
Například pomocí Liaporu lze efektivně a jednoduše řešit izolační a výplňové zásypy v 
dřevěných trámových stropních konstrukcích. Toto řešení má řadu výhod, jako je jednoduchost 
provádění, vysoká tepelná izolace, nehořlavost, zvuková izolace, difuzní propustnost, objemová 
stabilita, odolnost proti korozi. Materiál neobsahuje ulétavá vlákna. Na mnoho stropů je kladen 
pouze požadavek tepelné izolace, vzduchová a kročejová neprůzvučnost zde není požadována. 
(Stropy nad sklepem nebo nad podkrovní místností.) Takové dřevěné stropy lze pomocí zásypu z 




Hliněná omítka. Hlína nemusí být hlavním materiálem při stavbě domu, ale využitím 
jejích dobrých vlastností můžeme ovlivnit kvalitu bydlení. Její uplatnění v tradičních lidových 
domech je její podíl nezastupitelný. V současnosti je však hlína nedoceněný stavební materiál. 
Příčinou toho je malá informovanost, nedůvěřivost projektantů nebo třeba absence normy pro 
navrhování hliněných staveb. V sousedních zemích mají hliněné výrobky své místo a především 
v ekologických a nízkoenergetických domech jsou vnímány jako příjemná alternativa. Především 
se hlína používá na nosné zdivo, malty, omítky, výplňové konstrukce – mezivrstvy, podlahy, 
hydroizolace.  
Kromě mechanických, fyzikálních a tepelně technických vlastností hrají velkou roli také 
vlastnosti ekologické, estetické a pocitové. Snadná dostupnost, recyklovatelnost a také nízké 
náklady jsou hlediska, která mají v dnešní době velký význam. Hliněné výrobky navíc dokážou 
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regulovat vlhkost v objektu, zabraňují prostupu par do objektu a také zvyšují pocit tepelné 
pohody pro člověka. Požární bezpečnost je dostatečná. Pro nezávadnost je nutné vybrat hlínu, 
která nemá vysokou hladinu škodlivého záření. Objemová hmotnost je kolem 1500kg/m3 a 
pevnost v tlaku u omítek je 1-3N/mm2 
Výchozím materiálem pro výrobu hliněných prvků jsou jílové zeminy – kaolinit, illit, 
montmorillonit. Nejrozšířenější sprašové zeminy jsou přitom na Jižní Moravě. Pro zlepšení 
vlastností se ještě do hliněných těst přidávají přísady organického i anorganického původu. 
Z anorganických jsou to například písky, z organických pak exkrementy, zvířecí chlupy nebo 
třeba mušle, sláma, len a konopí. Hnětením promíchaných surovin vzniká plastické těsto. Teprve 
dokonalým rozmělněním mohou částice jílu plnit funkci pojiva. Důležitá je také dostatečná 
homogenizace směsi. Při tradičním způsobu zpracování se nejdřív hlína nakopala a odležena, 
pak se zvlhčila vodou a po přidání ostřiv a plniv se ručně zpracovala pomocí např. motyky a pak 
se ještě prošlapala a pak následovalo vlastní použití – plnění do forem, dusání, bednění. V dnešní 
době nám na stavbu přivezou jednotlivé komponenty nebo ve formě suchých směsí v pytlích 
nebo vacích. Tyto směsi se zpracují v běžných míchacích strojích nebo pomocí ručních mísidel – 
pouze s přidáním vody.  
Současným lidem často chybí dotek s přírodou; kousek z ní jim do soukromí mohou 
vnést přírodní omítky. Od povrchu konstrukce hrubé stavby pěkně po vrstvách až po konečnou 
úpravu se zaskvěl přirozeným vzhledem, spolucítí s ostatními materiály, dýchají, akumulují teplo 
a při dotyku jsou přátelské. Pro vnitřní povrchy patří vnitřní omítky se svými specifickými 
vlastnostmi. Očekává se od nich, že budou co nejvíce odolávat mechanickému poškození, 
vlhkosti, plísním, hnilobě a přitom se budou tvářit elegantně, udrží si barevnost, nechají si udělat 
strukturu podle našich představ a zajistí nám akustickou pohodu v interiéru. Na podiv nebo spíše 
pro náš užitek svou pověst oprášili omítky přírodního složení. Jejich návrat je podmíněn nejen 
jejich vzhledem, ale i vlastnostmi, které nás alespoň částečně chrání před civilizačními 
chorobami. V případě přírodních omítek je to zejména díky bezkonkurenční paropropustnosti. 
Jejich trvanlivosti svědčí zdrsněný přírodní podklad. Můžete je nanášet na stěnu zhotovenou ze 
dřeva, pálené či hliněné cihly, z OSB desek, ale i na stěnu s vápeno-cementové omítky. Povrch 
kamene nebo betonu potřebuje důslednější úpravu: před nanesením první vrstvy omítky musíte 
na stěnu přichytit kovovou mřížku. Ale pozor, hliněná omítka nelze nanášet na sádrokarton.  
Než se rozhodneme pro hliněnou omítku, musíme zjistit, jaký je podklad, na jaký účel 
bude místnost určena, jaký konečný efekt od omítky očekáváme. Pokud chceme omítat starou 
zeď, musíme ji muset zbavit malířských nátěrů a zdrsnit.  
Hliněné omítky obvykle obsahují pouze hlínu a písek, žádné chemické látky. Je příjemné 
dotýkat se jejich povrchu a vytvářet z hliněné omítkoviny plastické obrazce. Pigmentované 
hliněné omítky dovolují kombinovat různé barevné plochy. Podkladem může být i juta nebo 
třtina. Nanášet ji lze jako hrubou jedno-nebo dvouvrstvou omítku v případě, že nejprve je třeba 
vyrovnat podklad. Ve třech vrstvách to bude tehdy, když poslední vrstvu vytvoří tenká hliněná 
stěrka. Spodní vrstvy jsou jílovitější, svrchní obsahují více písku. Díky tomu, že hlína neškodí, 
lze ji díky pomalému zasychání modelovat a vytvářet na jejím povrchu struktury nebo grafické 
motivy podle vlastní fantazie. Hlína je nejkrásnější ve své přirozené podobě v odstínech, 
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odhalující její původ. Vyskytuje se v různých barvách - od žluté až po červenou. Kdo se i v 
koupelně rozhodne pro hliněnou omítku, zjistí, že díky její absorpční schopnosti se zrcadla 
neorosí ani po sprchování. Pokud však chcete v koupelně všechny stěny z přírodní omítky, 
budete potřebovat marockou štuku. Tu voda nesmyje ani na místech v okolí vany nebo 
sprchového koutu.  
Povrchy z nepálené hlíny filtrují prach, absorbují škodlivé látky, přirozeně upravují 
teplotu a vlhkost, akumulují teplo. Každá oblast má hlínu specifického složení, proto se kromě 
barevných odstínů liší i kvalitativními vlastnostmi. Omítku lze použít zejména v interiérech. Dá 
se aplikovat i v koupelnách a kuchyních, ale mimo dosah přímo stříkající vody, rozhodně nepatří 
pod dlaždice. Hotovou hliněnou omítku můžete ponechat bez dalšího nátěru. Pokud budete 
barvit, tak barvami z hašeného vápna, kaseinovými nebo hliněnými. Nátěry z umělých pryskyřic 
nevyhovují z technických ani z ekologických důvodů. Hliněná omítka je pružná, reguluje 
vlhkost, propouští páru a vzhledem ke svému zvláštnímu složení je dostatečně pevná. Přidáním 
přírodních vláken vzniká efekt česaných vláken, který zvyšuje povrchovou teplotu. Schopnost 
vyrovnávat vlhkost a pohlcovat pachy pozitivně ovlivňuje klima v místnosti. Umí výborně 
vyrovnávat vlhkost, a tak se postará, aby stěny byly suché, bez plísní. Během schnutí za 
nepříznivých podmínek se může dočasně vytvořit plíseň. Hlína je zásaditá, plíseň má ráda kyselé 
prostředí.  
Hlazené zvláštní přírodní omítky - tyto omítky jsou nezaměnitelné, na jejich pořízení je 
však třeba dostatek trpělivosti, zručnosti i času. Hladký lesklý povrch připomíná svým vzhledem 
ušlechtilý kámen. Technika nanášení a druh omítky se nejčastěji označují dvěma názvy: tadelakt 




 Tyto (ne)tradiční stavební materiály jsou v dnešní době velmi zajímavou alternativou 
k dnes běžně používaným materiálům a technologií. Velké stavby jako bytové domy nebo haly 
se určitě nikdy nebudou stavět z těchto přírodních materiálů. A že bychom někde uprostřed 
města mohli vidět hliněný dům s rákosovou omítkou – to asi taky není moc pravděpodobné. 
K některým venkovským stavením by se však rákosová střecha určitě hodila i v dnešní době. 
Stejně tak i přiznané dřevěné trámové stropy by krásně dotvářeli interiér některých staveb. A 
hliněné omítky jsou nejen estetickou ale i velmi výhodnou alternativou k vápenným a 













 Při stavebně technologické přípravě na stavbu Centrum environmentální výchovy – 
Hanácký statek, jsem se nejdříve zaměřila na polohu stavby. Nachází se asi 400 metrů od hlavní 
silnice – od ulice Brněnská. Poloha stavby neznamená žádné komplikace při dodávkách matriálu 
apod. Dále jsem řešila spotřebu elektrické energie a vody na staveništi a navrhla jsem staveništní 
buňky. Dále jsem řešila strojní sestavu a jeřáb. Na základě toho jsem pak navrhla zařízení 
staveniště. Kromě strojů a stavebních buněk jsou zde navrženy i skládky materiálů. Vedle 
zooparku, kde se stavba nachází, jsou i volné plochy, které budou pronajímány. Není tu tedy 
problém s místem. Stavba se skládá z více stavebních objektů, a proto jsem pomocí programu 
BuildPower vytvořila propočet stavby podle THU a k němu i objektový harmonogram a finanční 
plán. Jako hlavní objekt je zde SO 03 – Novostavba repliky Hanáckého statku. Na tento objekt 
jsem opět za pomoci programu BuildPower vytvořila rozpočet. Moje diplomová práce obsahuje i 
harmonogram na SO 03 – vytvořený v programu MS Project. Stavební práce na sebe navazovaly 
a nevznikal zde nedostatek času. Naopak, jsou tu i větší časové rezervy. To je dáno především 
tím, že souběžně pokračují i práce na ostatních objektech. V technologických předpisech řeším 
hliněné omítky, rákosovou střechu a dřevěné stropy. To jsou technologie, které jsou použity na 
SO 03, aby byl zachován ráz statku z 19. století. Dále jsem vytvořila kontrolní a zkušební plán 
na SO 03. Zde nevznikají žádné komplikace. Součástí je také bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. Také řeším ekologii a životní prostředí – popis odpadů vznikajících na stavbě – žádné 
nebezpečné odpady tu nevznikají. Dále je to návrh smlouvy o dílo. A protože jsou zde použity 
netradiční technologie, v závěru práce se zabývám rozborem těchto materiálů. 
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